



22811953

08004.001131/2022-08



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva

RELATÓRIO Nº 7/2023/MLSP/SE

Processo:	08004.001131/2022-08
Assunto:	Relatório do 3º Quadrimestre da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington
Interessado:	Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública

1. OBJETO

1.1. O presente relatório tem por finalidade submeter à apreciação superior da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública informações e dados sobre o desempenho e alcance de resultados por sua Missão Logística em Washington, DC, regulamentada e instituída pelo [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#) (DOU: 27/05/2022 | Edição: 100-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 1), e pela [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#) (DOU: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 1 | Página: 204), com [alterações](#), por ocasião do transcurso do seu **terceiro quadrimestre** de atividades nos Estados Unidos da América, ou seja, **de 16 de novembro de 2022 a 15 de março de 2023**.

1.2. Seu recorte temporal e sua periodicidade foram determinados pelo Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - Fev/2022 - 17113407) - analisado pela Nota Técnica nº 38/2022/SE/MJ (17160351) e aprovado pelo Despacho do Secretário-Executivo nº 1/2022 (17167834), já agora modernizado pela Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), endossada pelo Despacho do Secretário-Executivo nº 6/2022 (20104065) -, que confiou à respectiva *Etapa 7 - Prestação de contas* a confecção de relatórios parciais no 4º, 8º e 12º meses de duração da Missão.

1.3. O esforço de compilação de dados busca enfatizar a aferição do cumprimento das metas estabelecidas para a Missão Logística em Washington, sendo ainda cumulativo no aspecto tempo para melhor atender à gestão e à tomada de decisão superiores, servindo também ao registro das entregas e do andamento dos trabalhos realizados desde o início das atividades da MLSP no exterior em 15 de março de 2022 até a data da apresentação deste expediente analítico.

2. FUNDAMENTO

2.1. Este relatório é expedido em obediência a:

- o [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#), arts. 1º, parágrafo único, inciso II;
- a [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#), art. 4º, inciso XI;
- o [Plano de Trabalho - MLSP \(Versão 1 - FEV/2022, 17113407\)](#), de 3 de fevereiro de 2022, itens 3.4, 3.10 e 4.4, inciso I, alínea f; e
- a [Atualização nº 1 \(Set/2022\) do Plano de Trabalho - MLSP \(19769650\)](#), de 6 de outubro de 2022, itens 3.4 e 3.5.

3. METODOLOGIA

3.1. Primando pela objetividade e clareza da exposição, o último relatório trimestral ora submetido a exame superior, organiza suas informações nas seções seguintes, assim estruturadas para propiciar rápida consciência situacional e a pronta verificação dos resultados esperados da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington:

- informações anteriores;
- atos publicados;
- cronograma de atividades;
- aferição das entregas;
- processos trabalhados;
- pontos a serem considerados;
- conclusão.

4. INFORMAÇÕES ANTERIORES

4.1. Antes deste expediente, foram elaborados e encaminhados à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública as informações ou relatórios situacionais abaixo, para dar-lhe conhecimento preliminarmente sobre o estágio dos trabalhos desenvolvidos por sua Missão Logística em Washington:

- INFORMAÇÃO Nº 1/2022/MLSP/SE, de 1º de abril de 2022 (17577965);
- INFORMAÇÃO Nº 11/2022/MLSP/SE, de 27 de maio de 2022 (18065147);
- RELATÓRIO Nº 11/2022/MLSP/SE, de 11 de agosto de 2022 (19035080);
- RELATÓRIO Nº 22/2022/MLSP/SE, de 3 de novembro de 2022 (20359718);
- RELATÓRIO Nº 26/2022/MLSP/SE, de 6 de dezembro de 2022 (20799398).

5. ATOS PUBLICADOS

5.1. Até o instante, foram publicados pelo Governo Federal os seguintes atos normativos regulamentares da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, a dispor sobre sua instituição, natureza, competência, duração, composição, subordinação, objetivos, entre outros aspectos funcionais:

- a) [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#) (DOU: 27/05/2022 | Edição: 100-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 1), que dispõe sobre a Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, DC, Estados Unidos da América;
- b) [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#) (DOU: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 1 | Página: 204), que dispõe sobre a instituição da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington/EUA - MLSP;
- c) [Portaria nº 479, de 17 de novembro de 2021](#) (DOU: 18/11/2021 | Edição: 216 | Seção: 2 | Página: 34), que designou servidores para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membros da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- d) [Portaria SE/MJSP nº 1.401, de 23 de novembro de 2021](#) (DOU: 26/11/2021 | Edição: 222 | Seção: 2 | Página: 46), que definiu a retribuição e os direitos, no exterior, dos servidores designados para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membros da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MLSP);
- e) [Portaria MJSP nº 559, de 31 de dezembro de 2021](#) (DOU: 03/01/2022 | Edição: 1 | Seção: 1 | Página: 20), que alterou a redação dos arts. 2º, 4º e 5º da Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021;
- f) [Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 142, de 8 de fevereiro de 2022](#) (DOU: 10/02/2022 | Edição: 29 | Seção: 2 | Página: 43), que designou os coordenadores e chefes, titular e suplente, da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Washington, DC/EUA;
- g) [Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 186, de 17 de fevereiro de 2022](#) (DOU: 21/02/2022 | Edição: 36 | Seção: 2 | Página: 36), que definiu a conversão de sede de que trata o Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, para os servidores designados como Oficiais de Ligação da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a cidade de Washington, DC/EUA, inclusive trânsito no exterior, pelo período de 28 de fevereiro de 2022 a 31 de março de 2023;
- h) [Portaria de Pessoal nº 43, de 2 de março de 2022](#) (DOU: 03/03/2022 | Edição: 42 | Seção: 2 | Página: 27), que alterou a Portaria nº 479, de 17 de novembro de 2021, e designou novo servidor da Polícia Rodoviária Federal como membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- i) [Portaria SE/MJSP nº 1.554, de 1º de junho de 2022](#) (DOU: 06/06/2022 | Edição: 106 | Seção: 2 | Página: 48), que alterou a Portaria SE/MJSP nº 1.401, de 23 de novembro de 2021, para definir a retribuição e os direitos, no exterior, do servidor MARCELO DE ÁVILA, matrícula SIAPE nº 2196312, Policial Rodoviário Federal, da Polícia Rodoviária Federal, designado para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MLSP);
- j) [Portaria SE/MJSP nº 1.564, de 12 de julho de 2022](#) (DOU: 13/07/2022 | Edição: 131 | Seção: 2 | Página: 53), que definiu a conversão de sede de que trata o Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, para o servidor, MARCELO DE ÁVILA, matrícula SIAPE nº 2196312, Policial Rodoviário Federal da Polícia Rodoviária Federal, como Oficial de Ligação da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a cidade de Washington, DC/EUA, inclusive trânsito no exterior, pelo período de 1º de agosto de 2022 a 31 de março de 2023;
- k) [Portaria SE/MJSP nº 1.568, de 12 de agosto de 2022](#) (DOU: 16/08/2022 | Edição: 155 | Seção: 1 | Página: 57), que instituiu o Comitê de Acompanhamento da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, DC, Estados Unidos da América;
- l) [Portaria de Pessoal nº 10, de 26 de janeiro de 2023](#) (DOU: 30/01/2023 | Edição: 21 | Seção: 2 | Página: 51), que dispensou GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 2516874, Delegado de Polícia Federal, do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, da função de Oficial de Ligação em Washington, D.C./EUA, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

6. **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**

6.1. Inicialmente constante do item 3.4 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - FEV/2022, 17113407), o *Cronograma de Realização das Atividades* da Missão Logística em Washington foi remodelado na forma do item 3.2 da Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), estando assim concebido atualmente:

ETAPAS	ATIVIDADE	15-mar-22	15-abr-22	15-mai-22	15-jun-22	15-jul-22	15-ago-22	15-set-22	15-out-22	15-nov-22	15-dez-22	15-jan-23	15-fev-23	15-mar-23
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1- INSTALAÇÃO E ESTUDO DE SITUAÇÃO	1A - Ambientação da equipe													
	1B - Instalação da Missão													
	1C - Visitas e agendas oficiais													
	1D - Detalhamento do planejamento													
2 - PROCESSOS-PILOTOS DE AQUISIÇÃO	2A - Estudo e prospecção de mercado													
	2B - Definição de objetos													
	2C - Contratações-piloto													
3 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA	3A - Prospecção de novas tecnologias													
	3B - Relatórios Periódicos													
4 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4A - Identificação de oportunidades													
	4B - Ações de capacitação													
5 - PRODUÇÃO NORMATIVA	5A - Elenco da normatização necessária													
	5B - Produção normativa													
6 - ESTUDOS PARA A MISSÃO PERMANENTE	6A - Documentação de evidências													
	6B - Cronograma do exercício seguinte													
	6C - Produção de relatórios													
7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	7A - Relatórios Periódicos à SE													
	7B - Relatórios simplificados à Embaixada													
	7C - Relatório final													

6.2. As razões para a modificação do cronograma da Missão Logística foram expostas no item 4.2.4 da Nota Técnica nº 4/2022/MLSP/SE/MJ (19769513).

6.3. O status do andamento das etapas e atividades descritas pode ser aferido no quadro apresentado na seção seguinte, que detalha cada uma das respectivas entregas.

7. **AFERIÇÃO DAS ENTREGAS**

7.1. O item 3.5 da Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650) inseriu o *Quadro de Entregas* da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, especialmente em face de competir-lhe *“apresentar à Secretaria-Executiva relatórios periódicos de atividades e*

relatório final conclusivo relativo ao desempenho e alcance de resultados pela MLSP e à criação da CSPW" (Portaria MJSP nº 222, de 2021, art. 4º, inciso XI), bem como acolhendo sugestão do Comitê de Acompanhamento da MLSP por ocasião de sua 4ª Reunião (cf. Memória de Reunião SE 19649543, item 10.1.4).

7.2. Na presente seção do relatório foram adotadas as seguintes situações de status para as entregas previstas por atividade:

Situação	Descrição
Concluída	A entrega foi concluída e existem evidências comprobatórias
Interrompida	A atividade ou entrega foi iniciada, existem evidências do seu início, porém interrompida
Não iniciada	A entrega não foi iniciada, usualmente em razão de dependência de atividade antecessora não concluída

7.3. Nesse sentido, para a verificação objetiva e específica de cada um dos resultados esperados desta Missão Logística, segue a análise abaixo:

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
1 - INSTALAÇÃO E ESTUDO DE SITUAÇÃO	1A - Ambientação da equipe	locações de imóveis (curto e longo prazo); mobílias; <i>facilities</i> residenciais (energia elétrica, água, gás e internet); abertura de contas bancárias; linhas de telefonia móvel; seguros de saúde; veículos particulares; matrículas escolares; <i>Social Security Number</i> ; <i>Official Identification Card</i> ; <i>Personal Tax Exemption Card</i> ; <i>Driver's License</i>	concluída	fora do prazo	Anexo - Ambientação e desmobilização da equipe (20799619)
	1B - Instalação da Missão	aquisição de bens de informática	concluída	no prazo	SEI 08004.000439/2022-28
		contratação de espaço de trabalho provisório	concluída	no prazo	SEI 08004.000437/2022-39
		contratação de meio de transporte	concluída	no prazo	SEI 08004.000438/2022-83, 08004.000634/2022-58
		locação do espaço de trabalho definitivo	interrompida	interrompida	SEI 08004.000754/2022-55
		obtenção de capacidade contratual no exterior	interrompida	interrompida	SEI 08004.000816/2022-29
1C - Visitas e agendas oficiais	registros de conhecimento sobre funcionamento de unidades no exterior por meio de relatórios e informações	concluída	no prazo	SEI 08004.000830/2022-22, 08004.000523/2022-41, 08004.000543/2022-12, 08004.000550/2022-14, 08004.000692/2022-81, 08004.000693/2022-26, 08004.000694/2022-71, 08004.000992/2022-61	
1D - Detalhamento do planejamento	plano de trabalho atualizado	concluída	fora do prazo	Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650)	
2 - PROCESSOS-PILOTO DE AQUISIÇÃO	2A - Estudo e prospecção de mercado	captação e priorização das necessidades de bens e serviços no âmbito do MJSP para aquisições no exterior	concluída	no prazo	Nota Técnica nº 1/2022/MLSP/SE/MJ (18736548)
		formulário de prospecção de objetos e fornecedores	concluída	no prazo	Informação nº 25/2022/MLSP/SE (18859832)
		relatórios de visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências relativos aos objetos dos processos-piloto de contratação	concluída	no prazo	SEI 08004.000807/2022-38, 08004.001070/2022-71, 08004.001127/2022-31, 08004.001126/2022-97, 08004.001163/2022-03, 08004.000699/2022-01, 08004.000958/2022-96, 08004.001053/2022-33, 08004.001114/2022-62, 08004.000991/2022-16, 08004.001283/2022-01, 08004.001377/2022-71, 08004.000052/2023-52, 08004.000060/2023-07
		cadastro de fornecedores	concluída	no prazo	Informação nº 5/2023/MLSP/SE (23322280)
	2B - Definição de objetos	objetos definidos para as contratações-piloto da MLSP	concluída	fora do prazo	Nota Técnica nº 2/2022/MLSP/SE/MJ (19587677)
	2C - Contratações-piloto	requisitos para captação de objetos analisados	concluída	no prazo	Nota Técnica nº 2/2022/MLSP/SE/MJ (19587677), Ofício nº 24/2022/MLSP/SE/MJ (19815732), Ofício nº 25/2022/MLSP/SE/MJ (19884607), Ofício nº 26/2022/MLSP/SE/MJ (19884665)
		calendário para as contratações-piloto	interrompida	interrompida	Nota técnica nº 6/2022/MLSP/SE/MJ (20600176)
		artefatos da fase interna de licitação ajustados para contratação no exterior	não iniciada	não iniciada	-
		pesquisa de preços no exterior realizada	interrompida	interrompida	Informação nº 44/2022/MLSP/SE (20578817), Informação nº 45/2022/MLSP/SE (20731041) e Informação nº 6/2023/MLSP/SE (23337403).
		minutas de edital, contrato e anexos para contratação no exterior elaborados	interrompida	interrompida	Minutas iniciadas no âmbito do processo 08004.001237/2022-01.
		instrução processual adequada ao parecer jurídico	não iniciada	não iniciada	-
		autorização da instância superior para publicação dos editais obtida	não iniciada	não iniciada	-
contratações-piloto realizadas, ou		interrompida	interrompida	Informação nº 44/2022/MLSP/SE (20578817), Informação nº 45/2022/MLSP/SE (20731041) e	

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
					Informação nº 6/2023/MLSP/SE (23337403).
		em caso de obstáculo insuperável no decorrer dos processos-piloto: relatório de avaliação sobre a vantajosidade das aquisições no exterior	concluída	no prazo	Relatório nº 5/2023/MLSP/SE (22616172)
3 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA	3A - Prospecção de novas tecnologias	formulário de prospecção de objetos e fornecedores	concluída	no prazo	Informação nº 25/2022/MLSP/SE (18859832)
		cronograma junho/2022 de participação em feiras, exposições e eventos sobre equipamentos ou produtos policiais ou de segurança pública	concluída	no prazo	Informação nº 15/2022/MLSP/SE (18313545)
		cronograma julho a setembro/2022 de participação em feiras, exposições e eventos sobre equipamentos ou produtos policiais ou de segurança pública	concluída	no prazo	Informação nº 16/2022/MLSP/SE (18450390)
		cronograma outubro/2022 a janeiro/2023 de participação em feiras, exposições e eventos sobre equipamentos ou produtos policiais ou de segurança pública	concluída	no prazo	Informação nº 31/2022/MLSP/SE (19592796), Despacho nº 36/2022/MLSP/SE (19852631)
		cronograma de visitas a agências norte-americanas	interrompida	interrompida	08004.000991/2022-16, 08004.001132/2022-44 e 08004.000319/2023-10
		relatórios de visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências para prospecção de novas tecnologias	concluída	no prazo	SEI 08004.000807/2022-38, 08004.001070/2022-71, 08004.001127/2022-31, 08004.001126/2022-97, 08004.001163/2022-03, 08004.000699/2022-01, 08004.000958/2022-96, 08004.001053/2022-33, 08004.001114/2022-62, 08004.000991/2022-16
	3B - Relatórios periódicos	relatórios trimestrais sobre as visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências para prospecção de novas tecnologias	concluída	no prazo	Relatório nº 3/2023/MLSP/SE (21890070), Relatório nº 4/2023/MLSP/SE (22485436)
4 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4A - Identificação de oportunidades	mapeamento de oportunidades de capacitação (pessoal da Missão)	concluída	no prazo	Relatório nº 8/2023/MLSP/SE (22892535)
		mapeamento de oportunidades de capacitação (demais agentes de segurança pública)	não iniciada	não iniciada	-
	4B - Ações de capacitação	capacitações realizadas (pessoal da Missão)	concluída	antecipada	SEI 08004.000869/2022-40, 08004.001016/2022-25
5 - PRODUÇÃO NORMATIVA	5A - Elenco da normatização necessária	rol de normas, autorizações e documentos necessários ao cumprimento dos objetivos e finalidades da MLSP	concluída	fora do prazo	Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650)
	5B - Produção normativa	normativo do MJSP sobre contratações no exterior	interrompida	interrompida	Minuta de Portaria - Contratações no Exterior (19996071) acostada aos autos do processo 08004.000956/2022-05
		normativo sobre a metodologia para captação e priorização de objetos a serem contratados no exterior	interrompida	interrompida	SEI 08004.000956/2022-05; Minuta de Portaria - Contratações no Exterior (19996071); Nota Técnica nº 2/2022/MLSP/SE/MJ (19587677)
		manual de instalação e funcionamento de missão no exterior	interrompida	interrompida	Anexo 05 - Manual de instalação e funcionamento (22812018)
		plano de transparência, integridade e gestão de riscos	concluída	fora do prazo	SEI 08004.000850/2022-01
		se oportuno, minuta de ato normativo para a instituição da missão permanente de logística do MJSP, com natureza, objetivos, composição e competências	concluída	no prazo	Minuta Decreto instituição da missão permanente (23324374) e Minuta Exposição de motivos (23404556)
		se oportuno, minuta de regimento interno da missão permanente de logística do MJSP, composto de finalidades, forma de organização e funcionamento, e atribuições específicas dos seus membros	interrompida	interrompida	Anexo 05 - Manual de instalação e funcionamento (22812018)
se necessário, instrumentos de cooperação com órgãos brasileiros que desempenham atividades semelhantes no exterior, como as Comissões Militares de Aquisição no Exterior, visando à conjugação de esforços, ao mútuo aprendizado, ao compartilhamento de experiências, técnicas ou procedimentos de aquisição internacional	interrompida	interrompida	Relatório nº 1/2022/MLSP/SE - 18581083; Relatório nº 2/2022/MLSP/SE - 18638914; Relatório nº 3/2022/MLSP/SE - 18638953 e Relatório nº 29/2022/MLSP/SE - 21182434		
6 - ESTUDOS PARA A MISSÃO PERMANENTE	6A - Documentação de evidências	registro de atividades em ferramenta digital de colaboração	concluída	no prazo	Anexo 04 - Planilha de Tarefas Microsoft Planner (22812012)
		documentação de processos no SEI do MJSP	concluída	no prazo	Anexo 03 - Estatística da Unidade (Mar/22 a Mar/23) (22812001)

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
	6B - Cronograma do exercício seguinte	cronograma para o exercício seguinte	interrompida	interrompida	Nota técnica nº 6/2022/MLSP/SE/MJ (20600176)
	6C - Produção de relatórios	relatórios específicos sobre a viabilidade da missão permanente no exterior	concluída	no prazo	elaborado Relatório nº 5/2023/MLSP/SE (22616172) no SEI 08004.000208/2023-03 criada seção específica no Relatório Final nº 9/2023/MLSP/SE (23236085)
7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	7A - Relatórios periódicos à SE	1º relatório quadrimestral	concluída	fora do prazo	Relatório nº 22/2022/MLSP/SE (20359718)
		2º relatório quadrimestral	concluída	no prazo	Relatório nº 26/2022/MLSP/SE (20799398)
		3º relatório quadrimestral	concluída	no prazo	Relatório nº 7/2023/MLSP/SE (22811953)
	7B - Relatórios simplificados à Embaixada do Brasil em Washington	relatório simplificado junho/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 11/2022/MLSP/SE/MJ (18617467)
		relatório simplificado julho/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 21/2022/MLSP/SE/MJ (18900802)
		relatório simplificado agosto/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 23/2022/MLSP/SE/MJ (19493728)
		relatório simplificado setembro/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 27/2022/MLSP/SE/MJ (20204330)
		relatório simplificado outubro/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 30/2022/MLSP/SE/MJ (20556395)
		relatório simplificado novembro/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 31/2022/MLSP/SE/MJ (21094313)
		relatório simplificado dezembro/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 1/2023/MLSP/SE/MJ (21755180)
	7C - Relatório final	relatório simplificado janeiro/2023	concluída	no prazo	Ofício nº 5/2023/MLSP/SE/MJ (22382552)
relatório simplificado fevereiro/2023		concluída	no prazo	Ofício nº 6/2023/MLSP/SE/MJ (22772425)	
		relatório final das atividades da MLSP	concluída	no prazo	Relatório final nº 9/2023/MLSP/SE (23236085)

7.4. Quanto às entregas **interrompidas** são apresentadas as justificativas a seguir:

Atividade	Entrega	Justificativa do status
1B - Instalação da Missão	locação do espaço de trabalho definitivo	a MLSP não obteve a resposta do <i>U.S. Department of State</i> à consulta formulada sobre a possibilidade de locação do espaço de trabalho definitivo pertinente (cf. SEI 08004.000754/2022-55). Diante da não prorrogação da missão transitória (cf. Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP - 2238403) tratativas junto ao <i>U.S. Department of State</i> ou à embaixada brasileira, para obtenção de resposta.
	obtenção de capacidade contratual no exterior	a MLSP não obteve a resposta do <i>U.S. Department of State</i> à consulta formulada sobre os requisitos para a obtenção de sua capacidade contratual diplomática pertinente (cf. SEI 08004.000816/2022-29). Como na entrega anterior, diante da não prorrogação da missão transitória (cf. Ofício-C - 22384030), não foram realizadas novas tratativa junto ao <i>U.S. Department of State</i> ou à embaixada brasileira, para obtenção de resposta.
3A - Prospecção de novas tecnologias	cronograma de visitas a agências norte-americanas	Conforme o destacado no Relatório nº 14/2022/MLSP/SE (19856691) o contato com agências de segurança pública norte-americanas permite c na perspectiva da atuação logística, quanto na operacional. As agências de governo têm dinâmica própria, o que revela tempos e movimentos r planejado. A experiência local atestou que é necessário considerar um tempo de maturação interno dos expedientes no âmbito do Governo no linguagem direta e clara, sendo indispensável o apoio do corpo diplomático brasileiro. Isto posto, constatou-se necessário um prazo alargado n tratativas necessárias. Uma importante lição absorvida durante a execução das atividade foi a de que, em regra, o povo norte-americano possui uma cultura de ciclos se reflete na cultura organizacional governamental e empresarial. Em outras palavras, ficou nítido que as relações profissionais devem ser prior estabelecimento prévio de um <i>rapport</i> (relação de confiança), o que refletirá em maior taxa de responsividade e resolutividade das demandas. Os contatos iniciais foram realizados, entretanto, diante da não prorrogação da Missão (cf. Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP 22384030), resti novas prospecções junto à agências governamentais, em virtude da concentração dos esforços da equipe nas atividades de encerramento e de descrito foi classificada a entrega desta atividade como concluída parcialmente.
5B - Produção normativa	normativo do MJSP sobre contratações no exterior	A Minuta de Portaria - Contratações no Exterior (19996071) foi acostada aos autos do processo 08004.000956/2022-05, tendo sido restituída p 00005/2023/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (21599583), solicitando avaliação da nova gestão quanto ao interesse no prosseguimento da proposta, n Despacho nº 581/2023/SE (22710375) do Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva, foi informado que não havia interesse da Pasta na prorrog Assim sendo, sem sua aprovação, foi considera como concluída parcialmente, não sendo possível a contratação no exterior pelo MJSP.
	normativo sobre a metodologia para captação e priorização de objetos a serem contratados no exterior	A produção deste normativo dependia da aprovação de normativo específico de aquisições no exterior, tratado no item anterior. Assim sendo, como a minuta de normativo de contratações no exterior não foi analisada pela unidade responsável no âmbito do MJSP e consid fluxo de captação e priorização de objetos, a produção de normativo específico sobre o tema foi prejudicada.
	manual de instalação e funcionamento de missão no exterior	Foi acostado aos presentes autos, o Anexo 05 - Manual de instalação e funcionamento (22812018), que foi concebido no intuito de abranger os CAPÍTULO 1 – INSTITUIÇÃO 1.1 ATOS NORMATIVOS CAPÍTULO 2 - PREPARAÇÃO 2.1 SELEÇÃO E RECRUTAMENTO 2.2 NOMEAÇÃO E AFASTAMENTO 2.3 PROVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS 2.4 ORIENTAÇÕES PARA UNIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS CAPÍTULO 3 - AMBIENTAÇÃO E ACREDITAÇÃO 3.1 AMBIENTAÇÃO DO PESSOAL 3.2 ACREDITAÇÃO DO PESSOAL 3.3 ACREDITAÇÃO DA MISSÃO CAPÍTULO 4 - ESTRUTURA 4.1 IMÓVEL 4.2 BENS MÓVEIS 4.3 RECURSOS DE TIC

4.4 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

CAPÍTULO 5 - QUADRO DE PESSOAL

5.1 FORÇA DE TRABALHO

5.2 TRANSIÇÃO DE EQUIPES

CAPÍTULO 6 – PLANO DE TRABALHO

6.1 CONTEÚDO

6.2 ATUALIZAÇÕES

6.3 RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO

CAPÍTULO 7 – PROSPECÇÃO

7.1 ATUAÇÃO

7.2 ELABORAÇÃO DA AGENDA

7.3 FORMULÁRIO DE PROSPECÇÃO

7.4 RELATÓRIOS DE PROSPECÇÃO

CAPÍTULO 8 - RELACIONAMENTO COM AGÊNCIAS BRASILEIRAS NOS EUA

8.1 INFORMAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO

8.2 ESTRUTURA

CAPÍTULO 9 - RELACIONAMENTO COM AGÊNCIAS AMERICANAS

9.1 INFORMAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO

9.2 UNIDADES DE INTERESSE

CAPÍTULO 10 - PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO

10.1 INFORMAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO

10.2 PRINCIPAIS PROGRAMAS

10.3. PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO

CAPÍTULO 11 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES

11.1 PESSOAL DA MISSÃO

11.2 AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA BRASILEIRA

CAPÍTULO 12 - PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO NO EXTERIOR

12.1 REQUISITOS DA DEMANDA

12.2 FLUXO DA DEMANDA

12.3 MAPEAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE OBJETOS

12.4 CRONOGRAMA DAS CONTRATAÇÕES

12.5 ARTEFATOS

12.6 COTAÇÃO DE PREÇOS

12.7 ADEQUAÇÃO DOS ARTEFATOS PARA CONTRATAÇÃO NO EXTERIOR

12.8 EXECUÇÃO DA FASE EXTERNA

12.9 FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

12.10 RECEBIMENTO, TESTES E INCORPORAÇÃO DE BENS

12.11 REMESSA DE BENS PARA O BRASIL

CAPÍTULO 13 - OPERACIONALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

13.1 ALTERAÇÕES NORMATIVAS

13.2 ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE

13.3 OPERACIONALIZAÇÃO SIAFI

13.4 TAX EXEMPTION

CAPÍTULO 14 - ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

14.1 INCOTERMS E REGRAS CONTRATUAIS

14.2 DESEMBARAÇO E AUTORIZAÇÕES

CAPÍTULO 15 - CARTA DE SERVIÇOS

15.1 ATIVIDADES DE CONTRATAÇÃO

15.2 ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

15.3 ATIVIDADES DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

CAPÍTULO 16 GESTÃO DO CONHECIMENTO

16.1 PÁGINA DE INTRANET

16.2 FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO

16.3 REPOSITÓRIO

CAPÍTULO 17 PRESTAÇÃO DE CONTAS

17.1 FERRAMENTAS DE ACCOUNTABILITY

17.2 ACOMPANHAMENTO DE JULGADOS DO TCU

17.3 PLANOS DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO RISCOS

Dos tópicos citados, em razão especialmente da ausência de resposta aos processos SEI 08004.000754/2022-55 (locação do espaço de trabalho 29 (obtenção de sua capacidade contratual no exterior), somado à pendência de aprovação de norma de aquisições no exterior (cf. SEI 08004.0 Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP (22384030), que informa a não prorrogação desta missão, até o momento de conclusão deste relatório, na necessárias, em especial, à confecção dos seguintes tópicos/capítulos:

CAPÍTULO 3 - AMBIENTAÇÃO E ACREDITAÇÃO

3.3 ACREDITAÇÃO DA MISSÃO

CAPÍTULO 12 - PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO NO EXTERIOR

CAPÍTULO 13 - OPERACIONALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CAPÍTULO 14 - ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

CAPÍTULO 15 - CARTA DE SERVIÇOS

Não obstante, da leitura do Anexo 05 - Manual de instalação e funcionamento (22812018) pode-se compreender de forma mais detalhada aqui apenas conclusão parcial.

minuta de regimento interno da missão permanente de logística do MJSP, composto de finalidades, forma de organização e funcionamento, e atribuições específicas dos seus membros

A produção deste normativo dependia do conhecimento sobre os requisitos para a obtenção de sua capacidade contratual no exterior, com o s/ 08004.000816/2022-29), tendo em vista a necessidade de alinhamento destes. Não obstante um eventual regimento interno da missão também do tamanho e estrutura desejados para uma missão permanente, o que, s.m.j., não pode ser dimensionado no estágio em que se concluiu a mi

Todavia, anexo ao presente relatório consta o Anexo 05 - Manual de instalação e funcionamento (22812018), que dentre outros assuntos referir editar portaria estabelecendo o regimento interno da Comissão, nos moldes da Comissão Naval Brasileira na Europa - CNBE. Esta portaria deve da comissão; organização e competências das unidades e atribuições dos dirigentes. Neste sentido recomenda-se como modelo a Portaria nº 1. Interno da CNBE (SEI MJSP 18125141).

instrumentos de cooperação com órgãos brasileiros que desempenham atividades semelhantes no exterior, como as Comissões Militares de Aquisição no Exterior, visando à conjugação de esforços, ao mútuo aprendizado, ao compartilhamento de experiências, técnicas ou procedimentos de aquisição internacional


As contribuições advindas das reuniões de trabalho realizadas entre a MLSP e as Comissões Militares de Aquisição no Exterior foram devidamente 1/2022/MLSP/SE - 18581083; Relatório nº 2/2022/MLSP/SE - 18638914; Relatório nº 3/2022/MLSP/SE - 18638953 e Relatório nº 29/2022/MLSP/SE - 18638953 e Relatório nº 29/2022/MLSP/SE - 18638953

Porém, em razão do Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP (SEI nº 22384030), que determinou o encerramento das atividades da Missão, não foi potenciais instrumentos de cooperação a serem firmados com aquelas organizações.

6B - Cronograma do exercício seguinte

cronograma para o exercício seguinte

O item 5.3.10.1 da Nota técnica nº 6/2022/MLSP/SE/MJ (20600176) de 13 de novembro de 2022, em exercício de projeção, observada a limitação momento, e no intuito de contemplar o tempo necessário à concretização das metas elencadas para MLSP, apresentou como cronograma do ex



Tal cronograma teria a intenção de servir tanto à intenção de prorrogação da missão logística transitória em curso para a continuidade do esforço com arrimo no Decreto nº 11.084, de 2022, art. 2º, § 1º, quanto à missão permanente eventualmente designada. A concepção do mesmo não se adequando à decisão contida no Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP (22384030), que informa a não prorrogação desta missão, concluída de maneira parcial a referida entrega.

7.4.1. No que respeita às seguintes entregas **interrompidas: calendário para as contratações-piloto; pesquisa de preços no exterior realizada; minutas de edital, contrato e anexos para contratação no exterior elaborados; contratações-piloto realizadas**, todas da atividade 2C - Contratações-piloto, apresentam-se as justificativas a seguir.

7.4.1.1. A Portaria MJSP nº 222, de 2021, em seu art. 1º, parágrafo único, inciso I previu como tarefa da MLSP atuar no "ciclo de planejamento e execução de processos-piloto de aquisição no exterior de materiais e serviços para emprego na área de segurança pública". Neste sentido a finalização dos processos-piloto de aquisição no exterior, cf. Nota Técnica nº 5/2020/GAB-DG/DG (12947805), item 4.6.4, foi planejada de modo a permitir à missão logística transitória executar os fluxos e procedimentos previamente definidos pela instância ministerial superior para a tramitação de processo de contratação fora do país (08004.001017/2022-70, 08004.001030/2022-29 e 08004.001029/2022-02), sob os auspícios da norma regulamentadora a ser editada (08004.000956/2022-05), bem como, com os dados obtidos dessa experiência, visando a aperfeiçoar o modelo inicialmente desenhado e, especialmente, subsidiar a tomada de decisão a respeito da viabilidade da missão logística permanente.

7.4.1.2. Os processos-piloto de aquisição no exterior foram estabelecidos como essenciais para a mitigação dos riscos relacionados à tomada de decisão quanto à criação de uma missão permanente, especialmente em razão do ineditismo da estrutura pleiteada e das atividades a serem desenvolvidas, ainda que considerada a experiência das Comissões Militares de Aquisição no Exterior, já bastante estudadas pela MLSP (cf. 08004.000523/2022-41: estudo sobre

CNBW; 08004.000543/2022-12: estudo sobre CABW; e 08004.000550/2022-14: estudo sobre CEBW) e constantemente visitadas pela missão logística transitória, para aperfeiçoamento técnico (cf. 08004.000830/2022-22: 1ª visita técnica à CEBW, ainda no período de trânsito; 08004.000692/2022-81: demais visitas técnicas à CEBW; 08004.000693/2022-26, visitas técnicas à CNBW; 08004.000694/2022-71: visitas técnicas à CABW).

7.4.1.3. Neste sentido foi elaborado o calendário para as contratações-piloto a seguir, apresentado por meio da Nota técnica nº 6/2022/MLSP/SE/MJ (20600176) de 13 de novembro de 2022, que somente se faria exequível diante da dilação do cronograma da missão:

Ação	Etapa Predecessora	Data Estimada de Conclusão	Observação
A) Aprovação de minuta de normativo para contratação no exterior	--	30/12/2022	A proposta está tramitando nos autos do Processo nº 08004.000956/2022-05. Ainda que apresentada pela MLSP sugestão de normativo (19996071) em 06/10/2022, permanecem em curso ações de <i>benchmark</i> junto a agências governamentais e empresas norte-americanas e Comissões Militares de Aquisição no Exterior brasileiras.
B) Aprovação de modelo padrão de termos de referência, editais e contratos	A	27/01/2023	Ainda que a presente ação tenha sido iniciada, consoante observado no Processo nº 08004.001237/2022-01, estes instrumentos devem estar lastreados na norma que regerá a contratação. Portanto, sua conclusão está condicionada à ação descrita na alínea anterior. Para este propósito, estão sendo realizadas reuniões com agências governamentais dos EUA, empresas norte-americanas e Comissões Militares de Aquisição no Exterior.
C) Adequação dos artefatos dos processos-piloto	B	17/02/2023	Os artefatos elaborados pelas unidades demandantes deverão se adequar aos modelos de documentos e minuta de normativo aprovados.
D) Realização de pesquisa de preços formal	C	28/02/2023	Para que se obtenha pesquisa de preço válida, esta deverá considerar os requisitos finais presentes nos artefatos pós-adequação, bem como a minuta de normativo aprovada.
E) Elaboração de minuta de edital e contrato	D	06/03/2023	Com base no resultado da pesquisa de preços e nos artefatos produzidos, deverá ser confeccionada minuta de edital e de contrato consonante modelos aprovados.
F) Análise jurídica	E	31/03/2023	Ante o ineditismo da contratação, estima-se prazo de até 25 dias para a análise.
G) Ajustes às recomendações da Consultoria Jurídica	F	10/04/2023	Adequação do edital e artefatos para que estejam em condições de publicação.
H) Tradução do edital e anexos	G	14/04/2023	Os documentos serão publicados em português e inglês.
I) Definição de ferramentas para divulgação do edital e anexos	--	20/01/2023	Dever-se-á elaborar estudo sobre ferramentas que viabilizem a publicidade nos Estados Unidos, com o objetivo de alcançar a ampla participação de fornecedores, bem como no Brasil, com o intuito de propiciar transparência às ações da missão logística. O contato com empresas e agências governamentais nos EUA é fundamental para a consecução desta ação.
J) Disponibilização das ferramentas para divulgação	I	31/03/2023	A disponibilização de ferramenta de divulgação pode exigir a contratação de serviço especializado e/ou o desenvolvimento de canal próprio do MJSP.
K) Definição de ferramenta para execução da licitação	--	27/02/2023	Ante a impossibilidade de adoção do portal compras.gov.br do Governo Federal, apontada no Relatório nº 1/2022/MLSP/SE (18581083), deverá se prospectado nos EUA solução que viabilize a condução do processo licitatório no exterior.
L) Disponibilização de ferramenta de realização de licitação	K	28/04/2023	O cumprimento desta ação pode exigir a contratação de serviço especializado ou o desenvolvimento de sistema próprio do MJSP.
M) Cumprimento dos requisitos necessários para o funcionamento da missão logística em Washington	--	15/05/2023	Ver item 5.3.1 desta Nota Técnica.
N) Habilitação da UG do exterior	M	15/05/2023	A habilitação da Unidade Gestora do exterior é condição necessária para que a MLSP possa de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização, nos EUA. Sem uma UG do exterior não é possível realiza licitações, contratações, nem qualquer fase da despesa. Cabe recordar já haver UG criada para esse propósito.
O) Designação de ordenador de despesa, gestor financeiro e conformista de gestão	N	15/05/2023	Designação dos responsáveis pela gestão, execução e conformidade das despesas a serem executadas pela UG. Fundamental que nesse momento haja interação com os responsáveis pelas UG em funcionamento nos EUA.
P) Abertura de conta no exterior	O	15/06/2023	A abertura de conta bancária fora da conta única é excepcional, porém necessária para a operacionalização de pagamentos pelas unidades no exterior. Sua abertura e operacionalização exigirá reuniões com instituições bancárias e gestores de UG do exterior.
Q) Publicação do normativo de contratação no exterior	A, M	30/05/2023	O momento da publicação do normativo sujeitar-se-á à análise de conveniência e oportunidade do Secretário Executivo. A execução das etapas predecessoras e a interação com fornecedores e agências locais propiciarão a maturidade necessária ao regulamento.
R) Publicação do edital	G, J, L, O, Q	19/06/2023	Cumpridas as etapas predecessoras, havendo disponibilidade orçamentária e entendendo a oportunidade e conveniência para a deflagração do certame, dar-se-á início à fase externa da contratação.
S) Abertura da sessão pública	R	19/07/2023	Estima-se o prazo mínimo de um mês para que o edital seja conhecido pelos fornecedores locais e que se permita esclarecer eventuais questionamentos apresentados.
T) Homologação da licitação	S	11/08/2023	O prazo foi estimado para que se possibilite a análise da proposta e documentação de habilitação, assim como a aceitação, adjudicação, eventual análise recursal e homologação do objeto.
U) Assinatura do contrato	T	21/08/2023	O ato inicia o cumprimento das obrigações pactuadas pelas partes e permite a obtenção de dados concretos quanto à adequação do fluxo processual adotado, normas editadas, sistemas digitais utilizados e modelos de editais e anexos produzidos.
V) Fiscalização do contrato	U	a definir	A presente etapa exige estudos locais para subsidiar o relatório final, porém sua execução como incumbência da MLSP carece de reavaliação do plano de trabalho e da atuação planejada para esta missão transitória.
W) Recebimento do objeto	V	a definir	A presente etapa exige estudos locais para subsidiar o relatório final, porém sua execução como incumbência da MLSP carece de reavaliação do plano de trabalho e da atuação planejada para esta missão transitória.
X) Pagamento	W	a definir	A presente etapa exige estudos locais para subsidiar o relatório final, porém sua execução como incumbência da MLSP carece de reavaliação do plano de trabalho e da atuação planejada para esta missão transitória.
Y) Remessa do objeto ao Brasil	X	a definir	A presente etapa exige estudos locais para subsidiar o relatório final, porém sua execução como incumbência da MLSP carece de reavaliação do plano de trabalho e da atuação planejada para esta missão transitória.

7.4.1.4. Consoante se depreende do cronograma proposto acima, as demais entregas previstas (*artefatos da fase interna de licitação ajustados para contratação no exterior; minutas de edital, contrato e anexos para contratação no exterior elaborados; instrução processual adequada ao parecer jurídico; autorização da instância superior para publicação dos editais obtida; contratações-piloto realizadas*) estavam diretamente relacionadas e condicionadas a: i) o cumprimento de requisitos externos necessários ao funcionamento da missão logística em Washington (não implementados cf. justificativa anterior da atividade 1B - Instalação da Missão - obtenção de capacidade contratual no exterior - [ITEM 7.13.1](#)); e ii) a edição de normativo próprio.

7.4.1.5. Em relação a este último, cabe esclarecer que a Minuta de Portaria - Contratações no Exterior (19996071) foi acostada aos autos do processo 08004.000956/2022-05, tendo sido restituída pela CONJUR/MJSP, conforme Cota n. 00005/2023/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (21599583), solicitando avaliação da nova gestão quanto ao interesse no prosseguimento da proposta, momento no qual, por meio do Despacho nº 581/2023/SE (22710375) do Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva, foi informado que não havia interesse da Pasta na prorrogação da missão.

7.4.1.6. Isto posto, consigna-se que os processos-piloto da MLSP, enfim, foram abertos (08004.001017/2022-70, 08004.001030/2022-29 e 08004.001029/2022-02), foram iniciadas as cotações de preços, tendo o avanço neste tema sido relatado na Informação nº 44/2022/MLSP/SE (20578817), na Informação nº 45/2022/MLSP/SE (20731041) e na Informação nº 6/2023/MLSP/SE (23337403).

7.4.1.7. Observou-se, entretanto, que as cotações relativas a aquisição de espectrômetros e de armas de fogo longas careciam de novas tratativas e esclarecimentos junto aos fornecedores e equipes técnicas para serem consideradas válidas. Em virtude do Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP (22384030), que informa a não prorrogação desta missão, houve a concentração de esforços da equipe em tarefas afetas à desmobilização e conclusão de relatórios, motivo pelo qual não persistiram os trâmites junto aos fornecedores para obtenção de cotações de preços adequadas às especificações almejadas.

7.4.1.8. Em razão do exposto considerou-se que apenas a cotação para a aquisição de aeronaves monomotor turboélice foi devidamente concluída, tendo-se, portanto, classificado a entrega desta atividade como concluída parcialmente.

7.5. Quanto às entregas **não iniciadas** são apresentadas as justificativas a seguir:

Atividade	Entrega	Justificativa do status
2C - Contratações-piloto	artefatos da fase interna de licitação ajustados para contratação no exterior	Consoante já tratado no item 7.4.1.3 acima, as entregas previstas (<i>artefatos da fase interna de licitação ajustados para contratação no exterior; instrução processual adequada ao parecer jurídico; autorização da instância superior para publicação dos editais obtida</i>) são fases no procedimento licitatório que dependem de tarefas precedentes que só poderiam ser concluídas com a obtenção da capacidade jurídica, bem como a aprovação de normativo de contratações no exterior próprio, uma vez que implicam na produção de artefatos específicos convergidos para a normatização específica, fatos que, como já foi demonstrado, não ocorreram. Em que pese o início dos processos de contratação (08004.001017/2022-70, 08004.001030/2022-29 e 08004.001029/2022-02) tais fases não puderam ser alcançadas.
	instrução processual adequada ao parecer jurídico	
	autorização da instância superior para publicação dos editais obtida	
4A - Identificação de oportunidades	mapeamento de oportunidades de capacitação (demais agentes de segurança pública)	Na atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), de 6 de outubro de 2022, a atividade ora tratada sofreu ajuste em relação a sua previsão inicial de execução (mês 4 ao mês 12, cf. item 3.4 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - FEV/2022, 17113407)), restando prorrogada, então, para os meses 11 e 12. Para seu cumprimento, planejou-se que a prospecção de ações de capacitação seria realizada, sobretudo, mediante estreito relacionamento com agências norte-americanas, a partir de visitas e reuniões técnicas, a fim de conhecer seus processos, método de trabalho, as ações de capacitação que são ofertadas a seus profissionais e eventuais ações disponibilizados à parceiros internacionais. Assim sendo, a informação da não prorrogação da Missão obtida no mês 11 (cf. Ofício-Circular nº 14/2023/SE/MJSP (22384030)), prejudicou a prospecção dessas ações de capacitação, haja vista que as visitas a outras agências estadunidenses foram limitadas, como decorrência da concentração dos esforços da equipe nos relatórios de encerramento e trâmites para desmobilização da Missão.


7.6. Assim classificadas em face de sua execução quanto ao previsto na respectiva atividade do *Cronograma de Realização das Atividades* publicado no item 3.2 da Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), serão adiante recordadas na seção dedicada aos pontos de preocupação futura na eventual instalação de missão permanente.

8. PROCESSOS TRABALHADOS

8.1. As atividades desempenhadas pela Missão Logística em Washington foram geridas, controladas e documentadas por diferentes mecanismos de interação e ferramentas de colaboração que buscam promover a atuação paralela de seus oficiais de ligação, com agilidade, transparência, rigor técnico e eficiência.

8.2. No Microsoft Planner, são mantidos os registros de cada uma das tarefas desempenhadas pela equipe da unidade no exterior, com o necessário detalhamento da ação e sua vinculação a uma das etapas da Missão, previstas no plano de trabalho da MLSP. O extrato da aplicação remonta aos seguintes números, cujo detalhamento encontra-se no Anexo 04 - Planilha de Tarefas Microsoft Planner (22812012):

Figura - Gráfico Tarefas Planner



Fonte:Microsoft Planner da equipe em Março de 2023

8.3. Já no Sistema Eletrônico de Informações - SEI do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão integralmente documentados os processos administrativos da MLSP, organizados em blocos internos temáticos, enquanto que, no SEI da Polícia Federal, constam os autos que dizem respeito à execução financeira dos gastos estruturais da MLSP em face de seu plano de trabalho ter confiado à PF as responsabilidades próprias de unidade gestora da Missão (cf. itens 6.16, 6.19 e 6.20 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - Fev/2022 - 17113407)).

8.4. Ademais, no Anexo 02 - Agenda de Reuniões (22811987), o registro das reuniões e visitas técnicas realizadas junto a unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autoridades brasileiras no exterior, agências de governo e de aplicação da lei nacionais e estrangeiras instaladas nos Estados Unidos, equipes de planejamento da contratação no Brasil, e produtores ou fornecedores do mercado de equipamentos e produtos de segurança e defesa.

9. PONTOS A SEREM CONSIDERADOS - MISSÃO PERMANENTE

9.1. Dos atos normativos instituidores da MLSP, decorrem seus objetivos primordiais, a saber:

- realizar atos, procedimento e estudos preparatórios para a implantação e o funcionamento de missão permanente de logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, DC, Estados Unidos da América (cf. Decreto nº 11.084, de 2022, art. 1º, inciso I, e Portaria MJSP nº 222, de 2021, art. 1º, parágrafo único, inciso II);
- executar plano de trabalho estabelecido no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (cf. Decreto nº 11.084, de 2022, art. 1º, inciso II); e
- atuar no ciclo de planejamento e execução de processos-piloto de aquisição no exterior de materiais e serviços para emprego na área de segurança pública (cf. Portaria MJSP nº 222, de 2021, art. 1º, parágrafo único, inciso I).

9.2. Concluído o primeiro ano da fase transitória do projeto, foi aqui apresentado quadro com todas as entregas ocorridas, considerando as competências, os objetivos, as finalidades e as atribuições da MLSP, previstos no art. 1º do Decreto nº 11.084, de 2022, e nos arts. 1º, parágrafo único, 3º e 4º da Portaria MJSP nº 222, de 2021. Alcançado o **presente estágio** da Missão Logística, remanescem como críticos e, portanto, dignos da atenção das autoridades superiores do Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso se decida pela criação de uma missão permanente:

PONTO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEIS	IMPACTO
Obtenção de capacidade contratual no exterior	a MLSP não obteve a resposta do <i>U.S. Department of State</i> à consulta formulada sobre a obtenção de sua capacidade contratual no exterior, com o status diplomático pertinente (cf. SEI 08004.000816/2022-29)	Embaixada, MLSP, MJSP	impossibilidade de a Missão realizar contratações no exterior
Locação do espaço de trabalho definitivo	a MLSP não obteve a resposta do <i>U.S. Department of State</i> à consulta formulada sobre a possibilidade de locação do espaço de trabalho definitivo, com o status diplomático pertinente (cf. SEI 08004.000754/2022-55)	Embaixada, MLSP, MJSP	impossibilidade de instalar-se em espaço de trabalho apropriado
Normativo do MJSP sobre contratações no exterior	a proposta de normativo do MJSP sobre contratações no exterior encaminhada consta do SEI (08004.000956/2022-05) não tendo sido analisada pela CONJUR/MJSP cf. Cota n. 00005/2023/CONJUR-MJSP/CGU/AGU (21599583)	MJSP, CONJUR/MJSP	impossibilidade de a Missão realizar contratações no exterior
Instrução dos processos-piloto de aquisição	foi iniciada a instrução dos processos-piloto de aquisição dos objetos selecionados (cf. SEI 08004.001017/2022-70, SEI 08004.001030/2022-29, e SEI 08004.001029/2022-02) tendo o avanço neste tema sido relatado na Informação nº 44/2022/MLSP/SE (20578817), na Informação nº 45/2022/MLSP/SE (20731041) e na Informação nº 6/2023/MLSP/SE (23337403). Faz-se necessário reavaliar a continuidade dos mesmos.	PF, PRF, MLSP	imaturidade dos processos-piloto de aquisição para subsidiar contratações no exterior

9.3. O elenco não elide a necessidade de adoção de providências e ações administrativas diversas para a consecução das atividades listadas na seção anterior ainda não concluídas efetivamente, servindo apenas para sublinhar, de forma sucinta, as medidas cuja implementação reputa-se primordial para o escopo de eventual missão permanente.

10. **CONCLUSÃO**

10.1. Em obediência ao plano de trabalho da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, este expediente procura submeter à apreciação superior informações e dados sobre o desempenho e alcance de resultados da MLSP por ocasião do transcurso do seu **terceiro quadrimestre** de atividades nos Estados Unidos da América, ou seja, **de 16 de novembro de 2022 a 15 de março de 2023**.

10.2. Do apanhado produzido, realizado conforme a metodologia descrita oportunamente, consta o relato informações anteriores encaminhadas à Secretaria-Executiva, os atos relativos à MLSP publicados, seu cronograma de atividades e, de modo mais detido, a aferição das entregas realizadas, bem como os processos trabalhados pela Missão Logística para sua consecução.

10.3. Ao final, na seção pontos a serem considerados, foram levantados os pontos futuros que ao cabo da conclusão de um ano da missão, restaram pendentes e merecem atenção das autoridades superiores do Ministério da Justiça e Segurança Pública e/ou dos órgãos componentes da missão.

Washington, DC, 15 de março de 2023.

FLAVIO ALVES CARLOS
Oficial de Ligação
Chefe substituto da Missão

LUCIANO BRAGAGNOLO
Oficial de Ligação

MARCELO DE ÁVILA
Oficial de Ligação

MURILO CANGUSSU CAVALCANTE
Oficial de Ligação



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Alves Carlos, Chefe da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 15/03/2023, às 18:22, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Avila, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 15/03/2023, às 18:32, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Murilo Cangussu Cavalcante, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 15/03/2023, às 18:42, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 15/03/2023, às 23:42, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **22811953** e o código CRC **FA604A98**. O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.