



20799398



08004.001131/2022-08



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria-Executiva

**RELATÓRIO Nº 26/2022/MLSP/SE**

<b>Processo:</b>	08004.001131/2022-08
<b>Assunto:</b>	Relatório do 2º Quadrimestre da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington
<b>Interessado:</b>	Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública

**1. OBJETO**

1.1. O presente relatório tem por finalidade submeter à apreciação superior da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública informações e dados sobre o desempenho e alcance de resultados por sua Missão Logística em Washington, DC, regulamentada e instituída pelo [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#) (DOU: 27/05/2022 | Edição: 100-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 1), e pela [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#) (DOU: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 1 | Página: 204), com [alterações](#), por ocasião do transcurso do seu **segundo quadrimestre** de atividades nos Estados Unidos da América, ou seja, **de 15 de julho a 15 de novembro de 2022**.

1.2. Seu recorte temporal e sua periodicidade foram determinados pelo Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - Fev/2022 - 17113407) - analisado pela Nota Técnica nº 38/2022/SE/MJ (17160351) e aprovado pelo Despacho do Secretário-Executivo nº 1/2022 (17167834), já agora modernizado pela Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), endossada pelo Despacho do Secretário-Executivo nº 6/2022 (20104065) -, que confiou à respectiva *Etapa 7 - Prestação de contas* a confecção de relatórios parciais no 4º, 8º e 12º meses de duração da Missão.

1.3. O esforço de compilação de dados busca enfatizar a aferição do cumprimento das metas estabelecidas para a Missão Logística em Washington, sendo ainda cumulativo no aspecto tempo para melhor atender à gestão e à tomada de decisão superiores, servindo também ao registro das entregas e do andamento dos trabalhos realizados desde o início das atividades da MLSP no exterior em 15 de março de 2022 até a data da apresentação deste expediente analítico.

**2. FUNDAMENTO**

2.1. Este relatório é expedido em obediência a:

- o [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#), arts. 1º, parágrafo único, inciso II;
- a [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#), art. 4º, inciso XI;
- o [Plano de Trabalho - MLSP \(Versão 1 - FEV/2022, 17113407\)](#), de 3 de fevereiro de 2022, itens 3.4, 3.10 e 4.4, inciso I, alínea f; e
- a [Atualização nº 1 \(Set/2022\) do Plano de Trabalho - MLSP \(19769650\)](#), de 6 de outubro de 2022, itens 3.4 e 3.5.

**3. METODOLOGIA**

3.1. Primando pela objetividade e clareza da exposição, o relatório parcial ora submetido a exame superior organiza suas informações nas seções seguintes, assim estruturadas para propiciar rápida consciência situacional e a pronta verificação dos resultados esperados da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington:

- informações anteriores;
- atos publicados;
- cronograma de atividades;
- aferição das entregas;
- processos trabalhados;
- pontos críticos;
- conclusão.

**4. INFORMAÇÕES ANTERIORES**

4.1. Antes deste expediente, foram elaborados e encaminhados à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública as informações ou relatórios situacionais abaixo, para dar-lhe conhecimento preliminarmente sobre o estágio dos trabalhos desenvolvidos por sua Missão Logística em Washington:

- INFORMAÇÃO Nº 1/2022/MLSP/SE, de 1º de abril de 2022 (17577965);

- b) INFORMAÇÃO Nº 11/2022/MLSP/SE, de 27 de maio de 2022 (18065147);
- c) RELATÓRIO Nº 11/2022/MLSP/SE, de 11 de agosto de 2022 (19035080);
- d) RELATÓRIO Nº 22/2022/MLSP/SE, de 3 de novembro de 2022 (20359718).

## 5. ATOS PUBLICADOS

5.1. Até o instante, foram publicados pelo Governo Federal os seguintes atos normativos regulamentares da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, a dispôr sobre sua instituição, natureza, competência, duração, composição, subordinação, objetivos, entre outros aspectos funcionais:

- a) [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#) (DOU: 27/05/2022 | Edição: 100-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 1), que dispõe sobre a Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, DC, Estados Unidos da América;
- b) [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#) (DOU: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 1 | Página: 204), que dispõe sobre a instituição da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington/EUA - MLSP;
- c) [Portaria nº 479, de 17 de novembro de 2021](#) (DOU: 18/11/2021 | Edição: 216 | Seção: 2 | Página: 34), que designou servidores para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membros da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- d) [Portaria SE/MJSP nº 1.401, de 23 de novembro de 2021](#) (DOU: 26/11/2021 | Edição: 222 | Seção: 2 | Página: 46), que definiu a retribuição e os direitos, no exterior, dos servidores designados para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membros da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MLSP);
- e) [Portaria MJSP nº 559, de 31 de dezembro de 2021](#) (DOU: 03/01/2022 | Edição: 1 | Seção: 1 | Página: 20), que alterou a redação dos arts. 2º, 4º e 5º da Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021;
- f) [Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 142, de 8 de fevereiro de 2022](#) (DOU: 10/02/2022 | Edição: 29 | Seção: 2 | Página: 43), que designou os coordenadores e chefes, titular e suplente, da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Washington, DC/EUA;
- g) [Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 186, de 17 de fevereiro de 2022](#) (DOU: 21/02/2022 | Edição: 36 | Seção: 2 | Página: 36), que definiu a conversão de sede de que trata o Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, para os servidores designados como Oficiais de Ligação da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a cidade de Washington, DC/EUA, inclusive trânsito no exterior, pelo período de 28 de fevereiro de 2022 a 31 de março de 2023;
- h) [Portaria de Pessoal nº 43, de 2 de março de 2022](#) (DOU: 03/03/2022 | Edição: 42 | Seção: 2 | Página: 27), que alterou a Portaria nº 479, de 17 de novembro de 2021, e designou novo servidor da Polícia Rodoviária Federal como membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- i) [Portaria SE/MJSP nº 1.554, de 1º de junho de 2022](#) (DOU: 06/06/2022 | Edição: 106 | Seção: 2 | Página: 48), que alterou a Portaria SE/MJSP nº 1.401, de 23 de novembro de 2021, para definir a retribuição e os direitos, no exterior, do servidor MARCELO DE ÁVILA, matrícula SIAPE nº 2196312, Policial Rodoviário Federal, da Polícia Rodoviária Federal, designado para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MLSP);
- j) [Portaria SE/MJSP nº 1.564, de 12 de julho de 2022](#) (DOU: 13/07/2022 | Edição: 131 | Seção: 2 | Página: 53), que definiu a conversão de sede de que trata o Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, para o servidor, MARCELO DE ÁVILA, matrícula SIAPE nº 2196312, Policial Rodoviário Federal da Polícia Rodoviária Federal, como Oficial de Ligação da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a cidade de Washington, DC/EUA, inclusive trânsito no exterior, pelo período de 1º de agosto de 2022 a 31 de março de 2023;
- k) [Portaria SE/MJSP nº 1.568, de 12 de agosto de 2022](#) (DOU: 16/08/2022 | Edição: 155 | Seção: 1 | Página: 57), que instituiu o Comitê de Acompanhamento da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em, Washington, DC, Estados Unidos da América.

## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

6.1. Inicialmente constante do item 3.4 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - FEV/2022, 17113407), o *Cronograma de Realização das Atividades* da Missão Logística em Washington foi remodelado na forma do item 3.2 da Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), estando assim concebido atualmente:

ETAPAS	ATIVIDADE	15-mar-22 15-abr-22 15-mai-22 15-jun-22 15-jul-22 15-ago-22 15-set-22 15-out-22 15-nov-22 15-dez-22 15-jan-23 15-fev-23 15-mar-23											
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1- INSTALAÇÃO E ESTUDO DE SITUAÇÃO	1A - Ambientação da equipe												
	1B - Instalação da Missão												
	1C - Visitas e agendas oficiais												
	1D - Detalhamento do planejamento												
2 - PROCESSOS-PILOTOS DE AQUISIÇÃO	2A - Estudo e prospecção de mercado												
	2B - Definição de objetos												
	2C - Contratações-piloto												
3 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA	3A - Prospecção de novas tecnologias												
	3B - Relatórios Periódicos												
4 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4A - Identificação de oportunidades												
	4B - Ações de capacitação												
5 - PRODUÇÃO NORMATIVA	5A - Elenco da normatização necessária												
	5B - Produção normativa												
6 - ESTUDOS PARA A MISSÃO PERMANENTE	6A - Documentação de evidências												
	6B - Cronograma do exercício seguinte												
	6C - Produção de relatórios												
7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	7A - Relatórios Periódicos à SE												
	7B - Relatórios simplificados à Embaixada												
	7C - Relatório final												

6.2. As razões para a modificação do cronograma da Missão Logística foram expostas no item 4.2.4 da Nota Técnica nº 4/2022/MLSP/SE/MJ (19769513).

6.3. O status do andamento das etapas e atividades descritas pode ser aferido no quadro apresentado na seção seguinte, que detalha cada uma das respectivas entregas.

## 7. AFERIÇÃO DAS ENTREGAS

7.1. O item 3.5 da Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650) inseriu o *Quadro de Entregas* da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, especialmente em face de competir-lhe "apresentar à Secretaria-Executiva relatórios periódicos de atividades e relatório final conclusivo relativo ao desempenho e alcance de resultados pela MLSP e à criação da CSPW" (Portaria MJSP nº 222, de 2021, art. 4º, inciso XI), bem como acolhendo sugestão do Comitê de Acompanhamento da MLSP por ocasião de sua 4ª Reunião (cf. Memória de Reunião SE 19649543, item 10.1.4).

7.2. Nesse sentido, para a verificação objetiva e específica de cada um dos resultados esperados desta Missão Logística, segue a análise abaixo:

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
1 - INSTALAÇÃO E ESTUDO DE SITUAÇÃO	1A - Ambientação da equipe	locações de imóveis (curto e longo prazo); mobílias; <i>facilities</i> residenciais (energia elétrica, água, gás e internet); abertura de contas bancárias; linhas de telefonia móvel; seguros de saúde; veículos particulares; matrículas escolares; <i>Social Security Number</i> ; <i>Official Identification Card</i> ; <i>Personal Tax Exemption Card</i> ; <i>Driver's License</i>	concluída	fora do prazo	Anexo - Ambientação da equipe (20799619)
	1B - Instalação da Missão	aquisição de bens de informática	concluída	no prazo	SEI 08004.000439/2022-28
		contratação de espaço de trabalho provisório	concluída	no prazo	SEI 08004.000437/2022-39
		contratação de meio de transporte	concluída	no prazo	SEI 08004.000438/2022-83, 08004.000634/2022-58
		locação do espaço de trabalho definitivo	em andamento	atrasada	SEI 08004.000754/2022-55
obtenção de capacidade contratual no exterior	em andamento	atrasada	SEI 08004.000816/2022-29		
1C - Visitas e agendas oficiais	registros de conhecimento sobre funcionamento de unidades no exterior por meio de relatórios e informações	em andamento	no prazo	SEI 08004.000830/2022-22, 08004.000523/2022-41, 08004.000543/2022-12, 08004.000550/2022-14, 08004.000692/2022-81, 08004.000693/2022-26, 08004.000694/2022-71, 08004.000992/2022-61	
1D - Detalhamento do planejamento	plano de trabalho atualizado	concluída	fora do prazo	Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650)	
2 - PROCESSOS-PILOTO DE AQUISIÇÃO	2A - Estudo e prospecção de mercado	captação e priorização das necessidades de bens e serviços no âmbito do MJSP para aquisições no exterior	concluída	no prazo	Nota Técnica nº 1/2022/MLSP/SE/MJ (18736548)
		formulário de prospecção de objetos e fornecedores	concluída	no prazo	Informação nº 25/2022/MLSP/SE (18859832)
		relatórios de visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências relativos aos objetos dos processos-piloto de contratação	em andamento	no prazo	SEI 08004.000807/2022-38, 08004.001070/2022-71, 08004.001127/2022-31, 08004.001126/2022-

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
					97, 08004.001163/2022-03, 08004.000699/2022-01, 08004.000958/2022-96, 08004.001053/2022-33, 08004.001114/2022-62, 08004.000991/2022-16
		cadastro de fornecedores	não iniciada	no prazo	-
	<b>2B - Definição de objetos</b>	objetos definidos para as contratações-piloto da MLSP	concluída	fora do prazo	Nota Técnica nº 2/2022/MLSP/SE/MJ (19587677)
		requisitos para captação de objetos analisados	em andamento	no prazo	Nota Técnica nº 2/2022/MLSP/SE/MJ (19587677), Ofício nº 24/2022/MLSP/SE/MJ (19815732), Ofício nº 25/2022/MLSP/SE/MJ (19884607), Ofício nº 26/2022/MLSP/SE/MJ (19884665)
	<b>2C - Contratações-piloto</b>	calendário para as contratações-piloto	não iniciada	no prazo	-
		artefatos da fase interna de licitação ajustados para contratação no exterior	não iniciada	no prazo	-
		pesquisa de preços no exterior realizada	não iniciada	no prazo	-
		minutas de edital, contrato e anexos para contratação no exterior elaborados	não iniciada	no prazo	-
		instrução processual adequada ao parecer jurídico	não iniciada	no prazo	-
		autorização da instância superior para publicação dos editais obtida	não iniciada	no prazo	-
		contratações-piloto realizadas, ou	não iniciada	no prazo	-
		em caso de obstáculo insuperável no decorrer dos processos-piloto: relatório de avaliação sobre a vantajosidade das aquisições no exterior	não iniciada	no prazo	-
<b>3 - ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>3A - Prospecção de novas tecnologias</b>	formulário de prospecção de objetos e fornecedores	concluída	no prazo	Informação nº 25/2022/MLSP/SE (18859832)
		cronograma junho/2022 de participação em feiras, exposições e eventos sobre equipamentos ou produtos policiais ou de segurança pública	concluída	no prazo	Informação nº 15/2022/MLSP/SE (18313545)
		cronograma julho a setembro/2022 de participação em feiras, exposições e eventos sobre equipamentos ou produtos policiais ou de segurança pública	concluída	no prazo	Informação nº 16/2022/MLSP/SE (18450390)
		cronograma outubro/2022 a janeiro/2023 de participação em feiras, exposições e eventos sobre equipamentos ou produtos policiais ou de segurança pública	concluída	no prazo	Informação nº 31/2022/MLSP/SE (19592796), Despacho nº 36/2022/MLSP/SE (19852631)
		cronograma de visitas a agências norte-americanas	não iniciada	no prazo	-
		relatórios de visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências para prospecção de novas tecnologias	em andamento	no prazo	SEI 08004.000807/2022-38, 08004.001070/2022-71, 08004.001127/2022-31, 08004.001126/2022-97, 08004.001163/2022-03, 08004.000699/2022-01, 08004.000958/2022-96, 08004.001053/2022-33, 08004.001114/2022-62, 08004.000991/2022-16
	<b>3B - Relatórios periódicos</b>	relatórios trimestrais sobre as visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências para prospecção de novas tecnologias	não iniciada	no prazo	-
<b>4 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>4A - Identificação de oportunidades</b>	mapeamento de oportunidades de capacitação (pessoal da Missão)	não iniciada	no prazo	-
		mapeamento de oportunidades de capacitação (demais agentes de segurança pública)	não iniciada	no prazo	-
	<b>4B - Ações de capacitação</b>	capacitações realizadas (pessoal da Missão)	em andamento	antecipada	SEI 08004.000869/2022-40, 08004.001016/2022-25
<b>5 - PRODUÇÃO NORMATIVA</b>	<b>5A - Elenco da normatização necessária</b>	rol de normas, autorizações e documentos necessários ao cumprimento dos objetivos e finalidades da MLSP	concluída	fora do prazo	Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650)
	<b>5B - Produção normativa</b>	normativo do MJSP sobre contratações no exterior	em andamento	atrasada	SEI 08004.000956/2022-05
		normativo sobre a metodologia para captação e priorização de objetos a serem contratados no exterior	em andamento	atrasada	SEI 08004.000956/2022-05
		manual de instalação e funcionamento de missão no exterior	em andamento	atrasada	Anexo - Manual de Instalação e Funcionamento (SEI nº 20821712)

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
		plano de transparência, integridade e gestão de riscos	concluída	fora do prazo	SEI 08004.000850/2022-01
		se oportuno, minuta de ato normativo para a instituição da missão permanente de logística do MJSP, com natureza, objetivos, composição e competências	não iniciada	<b>atrasada</b>	-
		se oportuno, minuta de regimento interno da missão permanente de logística do MJSP, composto de finalidades, forma de organização e funcionamento, e atribuições específicas dos seus membros	não iniciada	<b>atrasada</b>	-
		se necessário, instrumentos de cooperação com órgãos brasileiros que desempenham atividades semelhantes no exterior, como as Comissões Militares de Aquisição no Exterior, visando à conjugação de esforços, ao mútuo aprendizado, ao compartilhamento de experiências, técnicas ou procedimentos de aquisição internacional	não iniciada	<b>atrasada</b>	-
<b>6 - ESTUDOS PARA A MISSÃO PERMANENTE</b>	<b>6A - Documentação de evidências</b>	registro de atividades em ferramenta digital de colaboração	em andamento	no prazo	Anexo - Planilha de Tarefas Microsoft Planner (20821663)
		documentação de processos no SEI do MJSP	em andamento	no prazo	Anexo - Estatística da Unidade SEI (15/03 a 15/11/2022 - 20812247)
	<b>6B - Cronograma do exercício seguinte</b>	cronograma para o exercício seguinte	não iniciada	no prazo	-
	<b>6C - Produção de relatórios</b>	relatórios específicos sobre a viabilidade da missão permanente no exterior	não iniciada	no prazo	-
<b>7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>7A - Relatórios periódicos à SE</b>	1º relatório quadrimestral	concluída	fora do prazo	Relatório nº 22/2022/MLSP/SE (20359718)
		2º relatório quadrimestral	concluída	no prazo	Relatório nº 26/2022/MLSP/SE (20799398)
		3º relatório quadrimestral	não iniciada	no prazo	-
	<b>7B - Relatórios simplificados à Embaixada do Brasil em Washington</b>	relatório simplificado junho/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 11/2022/MLSP/SE/MJ (18617467)
		relatório simplificado julho/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 21/2022/MLSP/SE/MJ (18900802)
		relatório simplificado agosto/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 23/2022/MLSP/SE/MJ (19493728)
		relatório simplificado setembro/2022	concluída	no prazo	Ofício nº 27/2022/MLSP/SE/MJ (20204330)
		relatório simplificado outubro/2022	não iniciada	no prazo	Ofício nº 30/2022/MLSP/SE/MJ (20556395)
		relatório simplificado novembro/2022	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado dezembro/2022	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado janeiro/2023	não iniciada	no prazo	-
	relatório simplificado fevereiro/2023	não iniciada	no prazo	-	
	<b>7C - Relatório final</b>	relatório final das atividades da MLSP	não iniciada	no prazo	-


7.3. As entregas atrasadas, assim classificadas em face de sua execução quanto ao previsto na respectiva atividade do *Cronograma de Realização das Atividades* publicado no item 3.2 da Atualização nº 1 (Set/2022) do Plano de Trabalho - MLSP (19769650), serão adiante recordadas na seção dedicada aos pontos críticos da Missão Logística. Exceção válida para algumas entregas relacionadas à atividade *5B - Produção normativa* - quais sejam, manual de instalação e funcionamento de missão no exterior, minuta de ato normativo para a instituição da missão permanente de logística do MJSP, minuta de regimento interno da missão permanente de logística do MJSP, instrumentos de cooperação com órgãos brasileiros -, cuja implementação pode ser realizada nos próximos meses sem prejuízo imediato para o alcance dos objetivos prioritários previstos no Decreto nº 11.084, de 2022, e na Portaria MJSP nº 222, de 2021.

7.4. Menção pontual para a demora na "*locação do espaço de trabalho definitivo*" e na "*obtenção de capacidade contratual no exterior*": embora remaneçam inconclusas, há esforços concentrados para seu termo, *ex vi* o andamento dos processos SEI 08004.000754/2022-55 e 08004.000816/2022-29.

## 8. PROCESSOS TRABALHADOS

8.1. As atividades desempenhadas pela Missão Logística em Washington são geridas, controladas e documentadas por diferentes mecanismos de interação e ferramentas de colaboração que buscam promover a atuação paralela de seus oficiais de ligação, com agilidade, transparência, rigor técnico e eficiência.

8.2. No Microsoft Planner, são mantidos os registros de cada uma das tarefas desempenhadas pela equipe da unidade no exterior, com o necessário detalhamento da ação e sua vinculação a uma das etapas da Missão, previstas no plano de trabalho da MLSP. O extrato da aplicação remonta aos seguintes números, cujo detalhamento encontra-se no Anexo - Planilha de Tarefas Microsoft Planner (SEI nº 20821663):



8.3. Já no Sistema Eletrônico de Informações - SEI do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão integralmente documentados os processos administrativos da MLSP, organizados em blocos internos temáticos, enquanto que, no SEI da Polícia Federal, constam os autos que dizem respeito à execução financeira dos gastos estruturais da MLSP em face de seu plano de trabalho ter confiado à PF as responsabilidades próprias de unidade gestora da Missão (cf. itens 6.16, 6.19 e 6.20 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - Fev/2022 - 17113407)).

8.4. A tabela à frente é suficiente para identificar cada um dos processos de trabalho movimentados pela Missão Logística em Washington no SEI do MJSP, ao mesmo tempo em que acode ao propósito de localizar os feitos relacionados às entregas referidas linhas acima:

BLOCO INTERNO	DESCRIÇÃO	PROCESSO SEI/MJSP	OBJETO
484308	Ações de capacitação	08004.000869/2022-40	Curso de Suprimento de Fundos ofertado pela PF
		08004.001016/2022-25	Curso de Gestão de Riscos
498850	Agenda de eventos (exposições, feiras, conferências)	08004.000647/2022-27	Agenda de eventos
		08004.000807/2022-38	2022-07-23 a 24, Nation's Gun Show
		08004.000886/2022-87	2022-09-24 a 26, 39th Annual NTOA Law Enforcement Operations Conference (deslocamento)
		08004.001127/2022-31	2022-10-11 e 12, AUSA 2022 Annual Meeting & Exposition
		08004.001064/2022-13	2022-10-16 a 18, International Association of Chiefs of Police Annual Conference and Exhibition
		08004.001065/2022-68	2022-10-25 a 27, COPSWEST Law Enforcement Expo (deslocamento)
		08004.001070/2022-71	2022-09-24 a 26, 39th Annual NTOA Law Enforcement Operations Conference (relatório)
		08004.001163/2022-03	2022-10-25 a 27, COPSWEST Law Enforcement Expo (relatório)
		08004.001126/2022-97	2022-10-16 a 18, International Association of Chiefs of Police Annual Conference and Exhibition - IACP (relatório)
		478141	Autorizações de despesas (pela PF)
08004.000634/2022-58	Veículo		
08004.000438/2022-83	Veículo (antigo)		
08004.000439/2022-28	Bens de informática		
475337	Estudos sobre Comissões Militares de Aquisição no Exterior	08004.000523/2022-41	Estudo sobre CNBW
		08004.000543/2022-12	Estudo sobre CABW
		08004.000550/2022-14	Estudo sobre CEBW
451952	Prestações de contas (informações, relatórios e outros documentos)	08004.000369/2022-16	Informações e relatórios diversos para a SE
		08004.000641/2022-50	Informações e relatórios periódicos para a EMB/WAS
		08004.000850/2022-01	Plano de Transparência, Integridade e de Gestão de Riscos
		08004.001131/2022-08	Relatórios quadrimestrais para a SE
443875	Processos estruturantes	08004.000104/2022-18	Conversão de sede
		08650.012565/2020-49	Instituição da Missão, designação dos servidores, retribuição e direitos
		08004.000677/2021-52	Seleção e recrutamento de servidores
		08004.001353/2021-31	Plano de trabalho, coordenação e chefia
		08004.000754/2022-55	Autorização do Governo dos EUA para a locação do espaço de trabalho



BLOCO INTERNO	DESCRIÇÃO	PROCESSO SEI/MJSP	OBJETO
		08004.000816/2022-29	Consulta ao Governo dos EUA sobre os requisitos para o funcionamento como unidade de compras
		08650.010617/2020-42	Proposta de decreto de criação da Comissão Brasileira de Aquisições de Segurança Pública em Washington - CSPW
		08004.001199/2022-89	Prorrogação da missão transitória
494116	Processos-piloto de contratações	08004.000811/2022-04	Definição de objetos
		08004.001017/2022-70	Aeronaves monomotor turboélice
		08004.001029/2022-02	Armas de fogo longas
		08004.001030/2022-29	Espectrômetros Raman
490099	Produção normativa	08004.000956/2022-05	Norma para contratações no exterior
		08004.001237/2022-01	Modelo padrão de Edital, Contrato e TR
498879	Reuniões com agências de governo	08004.000992/2022-61	2022-08-31, ApexBrasil
		08004.000991/2022-16	2022-09-14, Montgomery County Police Department
473777	Reuniões com Comissões Militares de Aquisição no Exterior	08004.000830/2022-22	1ª Visita técnica à CEBW (no período de trânsito)
		08004.000694/2022-71	Visitas técnicas à CABW
		08004.000692/2022-81	Visitas técnicas à CEBW
		08004.000693/2022-26	Visitas técnicas à CNBW
498877	Reuniões com fornecedores	08004.000699/2022-01	2022-06-15, Leonardo Helicopters
		08004.000958/2022-96	2022-09-08, Berkana Tecnologia em Segurança Ltda
		08004.001053/2022-33	2022-09-28, Techbiz Forense Digital
		08004.001114/2022-62	2022-10-11, Point Blank Enterprises

8.5. Ademais, no Anexo - Agenda de reuniões (20800116), o registro das reuniões e visitas técnicas realizadas junto a unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autoridades brasileiras no exterior, agências de governo e de aplicação da lei nacionais e estrangeiras instaladas nos Estados Unidos, equipes de planejamento da contratação no Brasil, e produtores ou fornecedores do mercado de equipamentos e produtos de segurança e defesa.

## 9. PONTOS CRÍTICOS

9.1. Dos atos normativos instituidores da MLSP, decorrem seus objetivos primordiais, a saber:

- realizar atos, procedimento e estudos preparatórios para a implantação e o funcionamento de missão permanente de logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, DC, Estados Unidos da América (cf. Decreto nº 11.084, de 2022, art. 1º, inciso I, e Portaria MJSP nº 222, de 2021, art. 1º, parágrafo único, inciso II);
- executar plano de trabalho estabelecido no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública (cf. Decreto nº 11.084, de 2022, art. 1º, inciso II); e
- atuar no ciclo de planejamento e execução de processos-piloto de aquisição no exterior de materiais e serviços para emprego na área de segurança pública (cf. Portaria MJSP nº 222, de 2021, art. 1º, parágrafo único, inciso I).

9.2. Partindo deles e em face do resumo aqui apresentado, considerando as competências, os objetivos, as finalidades e as atribuições da MLSP, previstos no art. 1º do Decreto nº 11.084, de 2022, e nos arts. 1º, parágrafo único, 3º e 4º da Portaria MJSP nº 222, de 2021, **no presente estágio** da Missão Logística, são considerados críticos e, portanto, dignos da atenção prioritária desta equipe e das autoridades superiores do Ministério da Justiça e Segurança Pública os temas adiante, já ordinariamente discutidos com a Secretaria-Executiva e o Comitê de Acompanhamento da MLSP:

PONTO CRÍTICO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEIS	IMPACTO
<b>Obtenção de capacidade contratual no exterior</b>	a MLSP aguarda a resposta do <i>U.S. Department of State</i> à consulta formulada sobre a obtenção de sua capacidade contratual no exterior, com o status diplomático pertinente (cf. SEI 08004.000816/2022-29)	Embaixada, MLSP, MJSP	impossibilidade de a Missão realizar contratações no exterior
<b>Locação do espaço de trabalho definitivo</b>	a MLSP aguarda a resposta do <i>U.S. Department of State</i> à consulta formulada sobre a possibilidade de locação do espaço de trabalho definitivo, com o status diplomático pertinente (cf. SEI 08004.000754/2022-55)	Embaixada, MLSP, MJSP	impossibilidade de instalar-se em espaço de trabalho apropriado
<b>Normativo do MJSP sobre contratações no exterior</b>	a MLSP aguarda a discussão da proposta de normativo do MJSP sobre contratações no exterior encaminhada (cf. SEI 08004.000956/2022-05)	MJSP, MLSP	impossibilidade de a Missão realizar contratações no exterior
<b>Instrução dos processos-piloto de aquisição</b>	a MLSP está analisando os documentos compartilhados pela PF e PRF para a instrução dos processos-piloto de aquisição dos objetos selecionados (cf. SEI 08004.001017/2022-70, SEI 08004.001030/2022-29, e SEI 08004.001029/2022-02)	PF, PRF, MLSP	imaturidade dos processos-piloto de aquisição para subsidiar contratações no exterior

9.3. O elenco não elide a necessidade de adoção de providências e ações administrativas diversas para a consecução das atividades listadas na seção anterior ainda não concluídas efetivamente, servindo apenas para sublinhar, de forma sucinta, as medidas cuja implementação reputa-se primordial para o escopo da Missão neste momento.

10. **CONCLUSÃO**

10.1. Em obediência ao plano de trabalho da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, este expediente procura submeter à apreciação superior informações e dados sobre o desempenho e alcance de resultados da MLSP por ocasião do transcurso do seu **segundo quadrimestre** de atividades nos Estados Unidos da América, ou seja, **de 15 de julho a 15 de novembro de 2022**.

10.2. Do apanhado produzido, realizado conforme a metodologia descrita oportunamente, consta o relato informações anteriores encaminhadas à Secretaria-Executiva, os atos relativos à MLSP publicados, seu cronograma de atividades e, de modo mais detido, a aferição das entregas realizadas, bem como os processos trabalhados pela Missão Logística para sua consecução. Ao final, na seção precedentes, foram levantados os pontos críticos que, neste momento, requerem atenção prioritária desta equipe e das autoridades superiores do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

10.3. À Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para consideração superior.

Washington, DC, 17 de novembro de 2022.

**GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA**

Oficial de Ligação  
Chefe da Missão

**FLÁVIO ALVES CARLOS**

Oficial de Ligação

**LUCIANO BRAGAGNOLO**

Oficial de Ligação

**MARCELO DE ÁVILA**

Oficial de Ligação

**MURILO CANGUSSU CAVALCANTE**

Oficial de Ligação



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Avila, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 09/12/2022, às 15:54, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Murilo Cangussu Cavalcante, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 12/12/2022, às 22:28, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA, Chefe da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 12/12/2022, às 22:30, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Alves Carlos, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 13/12/2022, às 01:24, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 13/12/2022, às 16:07, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **20799398** e o código CRC **C9BE310F**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.