



20359718



08004.001131/2022-08



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria-Executiva

## RELATÓRIO Nº 22/2022/MLSP/SE

<b>Processo:</b>	08004.001131/2022-08
<b>Assunto:</b>	Relatório do 1º Quadrimestre da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington
<b>Interessado:</b>	Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública

### 1. OBJETO

1.1. O presente relatório tem por finalidade submeter à apreciação superior da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública informações e dados sobre o desempenho e alcance de resultados por sua Missão Logística em Washington, DC, regulamentada e instituída pelo [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#) (DOU: 27/05/2022 | Edição: 100-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 1), e pela [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#) (DOU: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 1 | Página: 204), com [alterações](#), por ocasião do transcurso do seu **primeiro quadrimestre** de atividades nos Estados Unidos da América, ou seja, **de 15 de março a 15 de julho de 2022**.

1.2. Seu recorte temporal e sua periodicidade foram determinados pelo Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - Fev/2022 - 17113407) - analisado pela Nota Técnica nº 38/2022/SE/MJ (17160351) e aprovado pelo Despacho do Secretário-Executivo nº 1/2022 (17167834) -, vigente à época, que confiou à respectiva *Etapa 6 - Prestação de contas* a confecção de relatórios parciais no 4º, 8º e 12º meses de duração da Missão.

1.3. O esforço de compilação de dados busca enfatizar a aferição do cumprimento das metas estabelecidas para a Missão Logística em Washington, servindo também ao registro das entregas e do andamento dos trabalhos realizados no período.

### 2. FUNDAMENTO

2.1. Este relatório é expedido em obediência a:

- o [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#), arts. 1º, parágrafo único, inciso II;
- a [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#), art. 4º, inciso XI;
- o **Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - FEV/2022, 17113407)**, de 3 de fevereiro de 2022, itens 3.4, 3.10 e 4.4, inciso I, alínea f.

### 3. METODOLOGIA

3.1. Primando pela objetividade e clareza da exposição, e levando em conta o recorte temporal em apreço, o relatório parcial ora submetido a exame superior organiza suas informações nas seções seguintes, assim estruturadas para propiciar a verificação dos resultados esperados da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington por ocasião do encerramento de seu primeiro quadrimestre:

- a) informações anteriores;
- b) atos publicados;
- c) cronograma de atividades;
- d) aferição das entregas;
- e) processos trabalhados;
- f) pontos críticos;
- g) conclusão.

#### 4. INFORMAÇÕES ANTERIORES

4.1. Durante os primeiros quatro meses da MLSP, foram elaboradas e encaminhadas à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública as informações abaixo, para dar-lhe conhecimento preliminarmente sobre o estágio dos trabalhos desenvolvidos por sua Missão Logística em Washington:

- a) **INFORMAÇÃO Nº 1/2022/MLSP/SE, de 1º de abril de 2022** (17577965);
- b) **INFORMAÇÃO Nº 11/2022/MLSP/SE, de 27 de maio de 2022** (18065147).

#### 5. ATOS PUBLICADOS

5.1. Até o final do período em referência, foram publicados pelo Governo Federal os seguintes atos normativos regulamentares da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, a dispor sobre sua instituição, natureza, competência, duração, composição, subordinação, objetivos, entre outros aspectos funcionais:

- a) [Decreto nº 11.084, de 27 de maio de 2022](#) (DOU: 27/05/2022 | Edição: 100-B | Seção: 1 - Extra B | Página: 1), que dispõe sobre a Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, DC, Estados Unidos da América;
- b) [Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021](#) (DOU: 28/05/2021 | Edição: 100 | Seção: 1 | Página: 204), que dispõe sobre a instituição da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington/EUA - MLSP;
- c) [Portaria nº 479, de 17 de novembro de 2021](#) (DOU: 18/11/2021 | Edição: 216 | Seção: 2 | Página: 34), que designou servidores para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membros da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- d) [Portaria SE/MJSP nº 1.401, de 23 de novembro de 2021](#) (DOU: 26/11/2021 | Edição: 222 | Seção: 2 | Página: 46), que definiu a retribuição e os direitos, no exterior, dos servidores designados para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membros da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MLSP);
- e) [Portaria MJSP nº 559, de 31 de dezembro de 2021](#) (DOU: 03/01/2022 | Edição: 1 | Seção: 1 | Página: 20), que alterou a redação dos arts. 2º, 4º e 5º da Portaria MJSP nº 222, de 27 de maio de 2021;
- f) [Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 142, de 8 de fevereiro de 2022](#) (DOU: 10/02/2022 | Edição: 29 | Seção: 2 | Página: 43), que designou os coordenadores e chefes, titular e suplente, da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Washington, DC/EUA;
- g) [Portaria de Pessoal SE/MJSP nº 186, de 17 de fevereiro de 2022](#) (DOU: 21/02/2022 | Edição: 36 | Seção: 2 | Página: 36), que definiu a conversão de sede de que trata o Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, para os servidores designados como Oficiais de Ligação da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a cidade de Washington, DC/EUA, inclusive trânsito no exterior, pelo período de 28 de fevereiro de 2022 a 31 de março de 2023;

h) [Portaria de Pessoal nº 43, de 2 de março de 2022](#) (DOU: 03/03/2022 | Edição: 42 | Seção: 2 | Página: 27), que alterou a Portaria nº 479, de 17 de novembro de 2021, e designou novo servidor da Polícia Rodoviária Federal como membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública;

i) [Portaria SE/MJSP nº 1.554, de 1º de junho de 2022](#) (DOU: 06/06/2022 | Edição: 106 | Seção: 2 | Página: 48), que alterou a Portaria SE/MJSP nº 1.401, de 23 de novembro de 2021, para definir a retribuição e os direitos, no exterior, do servidor MARCELO DE ÁVILA, matrícula SIAPE nº 2196312, Policial Rodoviário Federal, da Polícia Rodoviária Federal, designado para exercer a função de Oficial de Ligação em Washington, DC/EUA, como membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MLSP);

j) [Portaria SE/MJSP nº 1.564, de 12 de julho de 2022](#) (DOU: 13/07/2022 | Edição: 131 | Seção: 2 | Página: 53), que definiu a conversão de sede de que trata o Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, para o servidor, MARCELO DE ÁVILA, matrícula SIAPE nº 2196312, Policial Rodoviário Federal da Polícia Rodoviária Federal, como Oficial de Ligação da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a cidade de Washington, DC/EUA, inclusive trânsito no exterior, pelo período de 1º de agosto de 2022 a 31 de março de 2023.

## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

6.1. O item 3.4 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - FEV/2022, 17113407) assim estabeleceu o *Cronograma de Realização das Atividades* da Missão Logística em Washington:

ETAPAS	ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1) Instalação e estudo de situação	Ambientação da equipe												
	Instalação da Missão												
	Visitas e agendas oficiais												
	Detalhamento do planejamento												
2) Processos-piloto de aquisição	Estudo e prospecção de mercado												
	Definição de objetos												
	Contratações-piloto												
3) Capacitação de pessoal	Identificação de oportunidades												
	Ações de capacitação												
4) Produção normativa	Elenco da normatização necessária												
	Produção normativa												
5) Estudo para a missão permanente	Documentação de evidências												
	Cronograma do exercício seguinte												
	Produção de relatórios												
6) Prestação de contas	Relatórios periódicos												
	Relatório final												

6.2. O cumprimento do planejamento foi objeto de exame detido na Informação nº 23/2022/MLSP/SE, de 21 de julho de 2022 (18664739), e na Nota Técnica nº 4/2022/MLSP/SE/MJ, de 6 de outubro de 2022 (19769513), cujos expedientes são suficientes, s.m.j., para avaliar a execução das atividades previstas para o recorte temporal em evidência e, especialmente, para demonstrar as razões do:

- a) prolongamento da atividade *Ambientação da equipe* até o mês 3;
- b) prolongamento da atividade *Instalação da Missão* até o mês 4;
- c) adiamento do início das atividades *Visitas e agendas oficiais* e *Detalhamento do planejamento* para o mês 4;
- d) adiamento do início da atividade *Definição de objetos* para o mês 4;
- e) adiamento do início da atividade *Contratações-piloto* para o mês 7;
- f) adiamento do início das atividades *Identificação de oportunidades* e *Ações de capacitação* para o mês 11;
- g) a antecipação do início das atividades *Elenco da normatização necessária*, *Produção normativa* e *Documentação de evidências* para o mês 1.

## 7. AFERIÇÃO DAS ENTREGAS

7.1. Em 15 de julho de 2022, era o seguinte o estado das entregas e dos resultados em construção pela Missão Logística em Washington:

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
1 - INSTALAÇÃO E ESTUDO DE SITUAÇÃO	<b>Ambientação da equipe</b>	locações de imóveis (curto e longo prazo); móveis; <i>facilities</i> residenciais (energia elétrica, água, gás e internet); abertura de contas bancárias; linhas de telefonia móvel; seguros de saúde; veículos particulares; matrículas escolares; <i>Social Security Number</i> ; <i>Official Identification Card</i> ; <i>Personal Tax Exemption Card</i> ; <i>Driver's License</i>	concluída	fora do prazo	Anexo - Ambientação da equipe (20361063)
	<b>Instalação da Missão</b>	aquisição de bens de informática	concluída	fora do prazo	SEI 08004.000439/2022-28
		contratação de espaço de trabalho provisório	concluída	fora do prazo	SEI 08004.000437/2022-39
		contratação de meio de transporte	concluída	fora do prazo	SEI 08004.000438/2022-83 e SEI 08004.000634/2022-58
		locação do espaço de trabalho definitivo	não iniciada	<b>atrasada</b>	-
		obtenção de capacidade contratual no exterior	não iniciada	<b>atrasada</b>	-
	<b>Visitas e agendas oficiais</b>	registros de conhecimento sobre funcionamento de unidades no exterior por meio de relatórios e informações	em andamento	no prazo	SEI 08004.000830/2022-22, SEI 08004.000523/2022-41, SEI 08004.000543/2022-12, SEI 08004.000550/2022-14, SEI 08004.000692/2022-81, SEI 08004.000693/2022-26, SEI08004.000694/2022-71
<b>Detalhamento do planejamento</b>	plano de trabalho atualizado	não iniciada	<b>atrasada</b>	-	
2 - PROCESSOS- PILOTO DE AQUISIÇÃO	<b>Estudo e prospecção de mercado</b>	captação e priorização das necessidades de bens e serviços no âmbito do MJSP para aquisições no exterior	em andamento	no prazo	Nota Técnica nº 1/2022/MLSP/SE/MJ (18736548), itens 2.10 e 3
		formulário de prospecção de objetos e fornecedores	não iniciada	no prazo	-
		relatórios de visitas a feiras, exposições, eventos, fornecedores e agências relativos aos objetos dos processos-piloto de contratação	em andamento	no prazo	SEI 08004.000647/2022-27
		cadastro de fornecedores	não iniciada	no prazo	-
	<b>Definição de objetos</b>	objetos definidos para as contratações-piloto da MLSP	não iniciada	no prazo	-
<b>Contratações-piloto</b>	requisitos para captação de objetos analisados	não iniciada	no prazo	-	

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
		calendário para as contratações-piloto	não iniciada	no prazo	-
		artefatos da fase interna de licitação ajustados para contratação no exterior	não iniciada	no prazo	-
		pesquisa de preços no exterior realizada	não iniciada	no prazo	-
		minutas de edital, contrato e anexos para contratação no exterior elaborados	não iniciada	no prazo	-
		instrução processual adequada ao parecer jurídico	não iniciada	no prazo	-
		autorização da instância superior para publicação dos editais obtida	não iniciada	no prazo	-
		contratações-piloto realizadas, ou	não iniciada	no prazo	-
		em caso de obstáculo insuperável no decorrer dos processos-piloto: relatório de avaliação sobre a vantajosidade das aquisições no exterior	não iniciada	no prazo	-
<b>3 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>Identificação de oportunidades</b>	mapeamento de oportunidades de capacitação (pessoal da Missão)	não iniciada	no prazo	-
		mapeamento de oportunidades de capacitação (demais agentes de segurança pública)	não iniciada	no prazo	-
	<b>Ações de capacitação</b>	capacitações realizadas (pessoal da Missão)	em andamento	<b>antecipada</b>	SEI 08004.000869/2022-40
<b>4 - PRODUÇÃO NORMATIVA</b>	<b>Elenco da normatização necessária</b>	rol de normas, autorizações e documentos necessários ao cumprimento dos objetivos e finalidades da MLSP	em andamento	<b>antecipada</b>	SEI 08004.000830/2022-22, SEI 08004.000523/2022-41, SEI 08004.000543/2022-12, SEI 08004.000550/2022-14, SEI 08004.000692/2022-81, SEI 08004.000693/2022-26, SEI 08004.000694/2022-71
	<b>Produção normativa</b>	normativo do MJSP sobre contratações no exterior	em andamento	<b>antecipada</b>	Nota Técnica nº 3/2022/MLSP/SE/MJ (19694079), itens 4.4 e 4.5
		normativo sobre a metodologia para captação e priorização de objetos a serem contratados no exterior	em andamento	<b>antecipada</b>	Nota Técnica nº 3/2022/MLSP/SE/MJ (19694079), itens 4.4 e 4.5
		manual de instalação e funcionamento de missão no exterior	não iniciada	no prazo	-
		plano de transparência, integridade e gestão de riscos	não iniciada	no prazo	-
		se oportuno, minuta de ato normativo para a instituição da missão permanente de logística do MJSP, com natureza, objetivos, composição e competências	não iniciada	no prazo	-

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
		se oportuno, minuta de regimento interno da missão permanente de logística do MJSP, composto de finalidades, forma de organização e funcionamento, e atribuições específicas dos seus membros	não iniciada	no prazo	-
		se necessário, instrumentos de cooperação com órgãos brasileiros que desempenham atividades semelhantes no exterior, como as Comissões Militares de Aquisição no Exterior, visando à conjugação de esforços, ao mútuo aprendizado, ao compartilhamento de experiências, técnicas ou procedimentos de aquisição internacional	não iniciada	no prazo	-
<b>5 - ESTUDOS PARA A MISSÃO PERMANENTE</b>	<b>Documentação de evidências</b>	registro de atividades em ferramenta digital de colaboração	em andamento	<b>antecipada</b>	Anexo 2 - Microsoft Planner (19636621), Anexo 3 - Detalhamento M. Planner (19696440)
		documentação de processos no SEI do MJSP	em andamento	<b>antecipada</b>	Anexo 1 - Quadro-resumo processos autuados (19698646), Anexo 4 - Estatística da Unidade SEI (19636210)
	<b>Cronograma do exercício seguinte</b>	cronograma para o exercício seguinte	não iniciada	no prazo	-
	<b>Produção de relatórios</b>	relatórios específicos sobre a viabilidade da missão permanente no exterior	não iniciada	no prazo	-
<b>6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>Relatórios periódicos</b>	1º relatório quadrimestral para SE	concluída	fora do prazo	Relatório nº 22/2022/MLSP/SE (20359718)
		2º relatório quadrimestral para SE	não iniciada	no prazo	-
		3º relatório quadrimestral para SE	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (junho/2022)	concluída	fora do prazo	Ofício nº 5/2022/MLSP/SE/MJ (18296250), Ofício nº 11/2022/MLSP/SE/MJ (18617467)
		relatório simplificado para Embaixada (julho/2022)	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (agosto/2022)	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (setembro/2022)	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (outubro/2022)	não iniciada	no prazo	-

ETAPAS	ATIVIDADES	ENTREGAS	SITUAÇÃO	TEMPO	EVIDÊNCIAS
		relatório simplificado para Embaixada (novembro/2022)	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (dezembro/2022)	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (janeiro/2023)	não iniciada	no prazo	-
		relatório simplificado para Embaixada (fevereiro/2023)	não iniciada	no prazo	-
	<b>Relatório final</b>	relatório final das atividades da MLSP	não iniciada	no prazo	-

7.2. Os motivos e as providências decorrentes dos atrasos ou das antecipações de entregas referidos foram oportunamente discutidos pela MLSP e a Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, valendo, para tanto, os registros constantes do SEI 08004.000369/2022-16.

7.3. Para além disso, das entregas atrasadas acima somente a "*locação do espaço de trabalho definitivo*" e a "*obtenção de capacidade contratual no exterior*" remanescem inconclusas, embora com esforços concentrados para seu termo, *ex vi* o andamento dos processos SEI 08004.000754/2022-55 e SEI 08004.000816/2022-29. O produto "*plano de trabalho atualizado*", por sua vez, está atualmente concluído, segundo se verifica na Nota Técnica nº 4/2022/MLSP/SE/MJ (19769513). Tal atualização apenas não foi inserida na tabela anterior dado seu objeto específico e sua delimitação temporal precisa, a refletir o primeiro quadrimestre da MLSP, mas o será no próximo relatório periódico de atividades da Missão Logística.

## 8. PROCESSOS TRABALHADOS

8.1. As atividades desempenhadas pela Missão Logística em Washington são geridas, controladas e documentadas por diferentes mecanismos de interação e ferramentas de colaboração que buscam promover a atuação paralela de seus oficiais de ligação, com agilidade, transparência, rigor técnico e eficiência.

8.2. No Microsoft Planner, são mantidos os registros de cada uma das tarefas desempenhadas pela equipe da unidade no exterior, com o necessário detalhamento da ação e sua vinculação a uma das etapas da Missão, previstas no plano de trabalho da MLSP, os quais podem ser consultados sempre que preciso.

8.3. Já no Sistema Eletrônico de Informações - SEI do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão integralmente documentados os processos administrativos da MLSP, organizados em blocos internos temáticos, enquanto que, no SEI da Polícia Federal, constam os autos que dizem respeito à execução financeira dos gastos estruturais da MLSP em face de seu plano de trabalho ter confiado à PF as responsabilidades próprias de unidade gestora da Missão (cf. itens 6.16, 6.19 e 6.20 do Plano de Trabalho - MLSP (Versão 1 - Fev/2022 - 17113407)).

8.4. A tabela à frente é suficiente para identificar cada um dos processos de trabalho movimentados pela Missão Logística em Washington no SEI do MJSP até 15 de julho de 2022, ao mesmo tempo em que acode ao propósito de localizar feitos relacionados às entregas referidas linhas acima:

BLOCO INTERNO	DESCRIÇÃO	PROCESSO SEI/MJSP	OBJETO
484308	Ações de capacitação	08004.000869/2022-40	Cursos de Suprimento de Fundos ofertados pela PF
498850	Agenda de eventos (exposições, feiras, conferências)	08004.000647/2022-27	Agenda de eventos
478141	Autorizações de despesas (pela PF)	08004.000437/2022-39	Espaço de trabalho provisório
		08004.000634/2022-58	Veículo

BLOCO INTERNO	DESCRIÇÃO	PROCESSO SEI/MJSP	OBJETO
		08004.000438/2022-83	Veículo (antigo)
		08004.000439/2022-28	Bens de informática
475337	Estudos sobre Comissões Militares de Aquisição no Exterior	08004.000523/2022-41	Estudo sobre CNBW
		08004.000543/2022-12	Estudo sobre CABW
		08004.000550/2022-14	Estudo sobre CEBW
451952	Prestações de contas (informações, relatórios e outros documentos)	08004.000369/2022-16	Informações e relatórios diversos para a SE
		08004.000641/2022-50	Informações e relatórios periódicos para a EMB/WAS
		08004.001131/2022-08	Relatórios quadrimestrais para a SE
443875	Processos estruturantes	08004.000104/2022-18	Conversão de sede
		08650.012565/2020-49	Instituição da Missão, designação dos servidores, retribuição e direitos
		08004.000677/2021-52	Seleção e recrutamento de servidores
		08004.001353/2021-31	Plano de trabalho, coordenação e chefia
		08650.010617/2020-42	Proposta de decreto de criação da Comissão Brasileira de Aquisições de Segurança Pública em Washington - CSPW
494116	Processos-piloto de contratações	08004.000811/2022-04	Definição de objetos
490099	Produção normativa	08004.000956/2022-05	Norma para contratações no exterior
473777	Reuniões com Comissões Militares de Aquisição no Exterior	08004.000830/2022-22	1ª Visita técnica à CEBW (no período de trânsito)
		08004.000692/2022-81	Visitas técnicas à CEBW
		08004.000693/2022-26	Visitas técnicas à CNBW
		08004.000694/2022-71	Visitas técnicas à CABW
498877	Reuniões com fornecedores	08004.000699/2022-01	2022-06-15, Leonardo Helicopters

8.5. Ademais, no Anexo - Agenda de reuniões (20388239), o registro das reuniões e visitas técnicas realizadas até o fim do primeiro quadrimestre da Missão junto a unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autoridades brasileiras no exterior, equipes de planejamento da contratação no Brasil, e produtores ou fornecedores do mercado de equipamentos e produtos de segurança e defesa.

## 9. PONTOS CRÍTICOS

9.1. Em face do resumo apresentado, considerando as competências, os objetivos, as finalidades e as atribuições da MLSP, previstos no art. 1º do Decreto nº 11.084, de 2022, e nos arts. 1º, parágrafo único, 3º e 4º da Portaria MJSP nº 222, de 2021, **ao cabo do primeiro quadrimestre** da Missão Logística eram considerados críticos e, portanto, dignos da atenção prioritária desta equipe e das autoridades superiores do Ministério da Justiça e Segurança Pública os temas adiante, já ordinariamente discutidos com a Secretaria-Executiva:

PONTO CRÍTICO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEIS	IMPACTO
<b>Obtenção de capacidade contratual no exterior</b>	a MLSP deve apresentar à SE a proposta de consulta a ser formulada sobre o tema ao <i>U.S. Department of State</i> , pelo canal diplomático competente	MLSP, MJSP, Embaixada	impossibilidade de realizar contratações no exterior
<b>Locação do espaço de trabalho definitivo</b>	a MLSP deve apresentar à SE a proposta de consulta a ser formulada sobre o tema ao <i>U.S. Department of State</i> , pelo canal diplomático competente	MLSP, MJSP, Embaixada	impossibilidade de instalar-se em espaço de trabalho apropriado, com o status diplomático pertinente



PONTO CRÍTICO	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEIS	IMPACTO
<b>Detalhamento do planejamento</b>	a MLSP, diante da experiência inicial vivenciada no exterior, deve apresentar à SE a proposta de atualização do seu plano de trabalho	MLSP, MJSP	deslegitimidade das ações realizadas pela Missão no exterior
<b>Instrução dos processos-piloto de aquisição</b>	a MLSP deve submeter oportunamente à SE propostas de objetos para os processos-piloto de aquisição, para análise e posterior instrução	MLSP, MJSP	imaturidade dos processos-piloto de aquisição para subsidiar contratações no exterior
<b>Normativo do MJSP sobre contratações no exterior</b>	a MLSP deve submeter oportunamente à SE proposta de normativo do MJSP sobre contratações no exterior	MLSP, MJSP	impossibilidade de realizar contratações no exterior

## 10. CONCLUSÃO

10.1. Em obediência ao plano de trabalho da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Washington, este expediente procura submeter à apreciação superior informações e dados sobre o desempenho e alcance de resultados da MLSP por ocasião do transcurso do seu **primeiro quadrimestre** de atividades nos Estados Unidos da América, ou seja, **de 15 de março a 15 de julho de 2022**.

10.2. Do apanhado produzido, realizado conforme a metodologia descrita oportunamente, consta o relato de informações anteriores encaminhadas à Secretaria-Executiva, os atos relativos à MLSP publicados, seu cronograma de atividades e, de modo mais detido, a aferição das entregas até então realizadas, bem como os processos trabalhados pela Missão Logística para sua consecução. Ao final, na seção precedente, foram levantados os pontos críticos que, naquele momento, requeriam atenção prioritária desta equipe e das autoridades superiores do Ministério da Justiça e Segurança Pública e cujo saneamento teve andamento em autos próprios, como adiantado no item 7.3.

10.3. À Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para consideração superior.

Washington, DC, 3 de novembro de 2022.

**GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA**

Oficial de Ligação  
Chefe da Missão

**FLÁVIO ALVES CARLOS**

Oficial de Ligação

**LUCIANO BRAGAGNOLO**

Oficial de Ligação

**MARCELO DE ÁVILA**

Oficial de Ligação

**MURILO CANGUSSU CAVALCANTE**

Oficial de Ligação



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUZA, Chefe da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 03/11/2022, às 15:54, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ANGELO SEFFRIN BRAGAGNOLO, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 03/11/2022, às 15:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Alves Carlos, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 03/11/2022, às 15:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Avila, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 03/11/2022, às 15:56, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Murilo Cangussu Cavalcante, Membro da Missão Logística do Ministério da Justiça e Segurança Pública**, em 03/11/2022, às 15:59, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **20359718** e o código CRC **DB8B0603**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

---